



PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-003 Versión 2 Fecha Aprobación: 15/11/2019

NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL DEL PRADO NIT: 901149323-3 PERÍODO DEL REPORTE: DEL 01 AL 31 DEL MES DE MAYO DE 2022

Table with 11 columns: CÓDIGO DEL ÁREA VERDE, TIPO DE ZONA VERDE, GRUPO, DIRECCIÓN, LOCALIDAD, BARRIO, ÁREA, Fecha Tempora de Inicio, Fecha Tardia de Inicio, Fecha Tempora de Finalización, Fecha Tardia de Finalización, # INTERVENCIÓN. Rows list various green areas and their maintenance schedules.





PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-003 Versión 2 Fecha Aprobación: 15/11/2019

NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL DEL PRADO NIT: 901149323-3

PERÍODO DEL REPORTE: DEL 01 AL 31 DEL MES DE MAYO DE 2022

Table with 11 columns: CÓDIGO DEL ÁREA VERDE, TIPO DE ZONA VERDE, GRUPO, DIRECCIÓN, LOCALIDAD, BARRIO, ÁREA, Fecha Temporal de Inicio, Fecha Tardía de Inicio, Fecha Temporal de Finalización, Fecha Tardía de Finalización, # INTERVENCIÓN. Rows list various green areas and their maintenance schedules.





PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-003 Versión 2 Fecha Aprobación: 15/11/2019

NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL DEL PRADO PERÍODO DEL REPORTE: DEL 01 AL 31 DEL MES DE MAYO DE 2022 NIT: 901149323-3

Table with 11 columns: CÓDIGO DEL ÁREA VERDE, TIPO DE ZONA VERDE, GRUPO, DIRECCIÓN, LOCALIDAD, BARRIO, ÁREA, Fecha Temprana de Inicio, Fecha Tardía de Inicio, Fecha Temprana de Finalización, Fecha Tardía de Finalización, # INTERVENCIÓN. Rows list various green areas and their maintenance schedules.



PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-003 Versión 2 Fecha Aprobación: 15/11/2019

NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL DEL PRADO PERÍODO DEL REPORTE: DEL 01 AL 31 DEL MES DE MAYO DE 2022

NIT: 901149323-3

Table with 11 columns: CÓDIGO DEL AREA VERDE, TIPO DE ZONA VERDE, GRUPO, DIRECCIÓN, LOCALIDAD, BARRIO, AREA, Fecha Temprana de Inicio, Fecha Tardia de Inicio, Fecha Temprana de Finalización, Fecha Tardia de Finalización, # INTERVENCIÓN. It lists various green areas and their maintenance schedules.



NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL DEL PRADO  
PERIODO DEL REPORTE: DEL 01 AL 31 DEL MES DE MAYO DE 2022

NIT: 901149323-3

CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	GRUPO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	ÁREA	Fecha Temprana de Inicio	Fecha Tardía de Inicio	Fecha Temprana de Finalización	Fecha Tardía de Finalización	# INTERVENCIÓN
10PQ0406	PARQUE	2	K/ 1059 / C/ 64C	ENGATIVA	EL MUELLE	1.340	31/05/2022	5/06/2022	31/05/2022	6/06/2022	1
10PQ0408	PARQUE	3	K/ 113486 / C/ 729	ENGATIVA	VILLAS DE GRANADA	1.448	31/05/2022	5/06/2022	31/05/2022	6/06/2022	1
10PQ0415	PARQUE	2	C/ 67B / K/ 107D	ENGATIVA	EL MUELLE	153	31/05/2022	5/06/2022	31/05/2022	6/06/2022	1
10PQ0428	PARQUE	2	Tv 113CB / C/ 68B	ENGATIVA	CENTRO ENGATIVA	1.366	31/05/2022	5/06/2022	31/05/2022	6/06/2022	1
10PQ0429	PARQUE	2	C/ 64D / K/ 112 D	ENGATIVA	VILLA GLADYS	1.900	31/05/2022	5/06/2022	31/05/2022	6/06/2022	1
10PQ0430	PARQUE	2	C/ 64D / K/ 112 D	ENGATIVA	VILLA GLADYS	1.636	31/05/2022	5/06/2022	31/05/2022	6/06/2022	1
10PQ0431	PARQUE	2	K/ 113 / C/ 64D	ENGATIVA	VILLA GLADYS	295	31/05/2022	5/06/2022	31/05/2022	6/06/2022	1
10PQ0433	PARQUE	2	K/ 116A-BL / C/ 70C	ENGATIVA	LA RIVIERA	3.675	31/05/2022	5/06/2022	31/05/2022	6/06/2022	1
10PQ0441	PARQUE	3	K/ 104 / C/ 77D	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	906	31/05/2022	5/06/2022	31/05/2022	6/06/2022	1
10PQ0447	PARQUE	2	C/ 64D / Tv 112D	ENGATIVA	VILLA GLADYS	1.764	31/05/2022	5/06/2022	31/05/2022	6/06/2022	1
10PQ0448	PARQUE	3	K/ 113B-BL / C/ 74A	ENGATIVA	VILLAS DE GRANADA	4.298	31/05/2022	5/06/2022	31/05/2022	6/06/2022	1
10PQ0453	PARQUE	2	K/ 105A / C/ 71D	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	2.050	31/05/2022	5/06/2022	31/05/2022	6/06/2022	1
10PQ0459	PARQUE	2	K/ 117A / C/ 70	ENGATIVA	LA FAENA	2.151	31/05/2022	5/06/2022	31/05/2022	6/06/2022	1
10PQ0479	PARQUE	2	C/ 65 A / K/ 119	ENGATIVA	ENGATIVA ZONA URBANA	693	31/05/2022	5/06/2022	31/05/2022	6/06/2022	1
10PQ0483	PARQUE	3	C/ 79C / K/ 113	ENGATIVA	VILLAS DE GRANADA I	2.020	31/05/2022	5/06/2022	31/05/2022	6/06/2022	1
10PQ0484	PARQUE	2	K/ 110C / C/ 63B	ENGATIVA	SAN ANTONIO URBANO	305	31/05/2022	5/06/2022	31/05/2022	6/06/2022	1
10PQ0487	PARQUE	2	K/ 117A / C/ 70	ENGATIVA	LA FAENA	2.560	31/05/2022	5/06/2022	31/05/2022	6/06/2022	1
10PQ0499	PARQUE	3	Tv 75A / Da 80D	ENGATIVA	El Minuto de Dios	801	31/05/2022	5/06/2022	31/05/2022	6/06/2022	1
10PQ0500	PARQUE	3	Tv 72C / Da 82D	ENGATIVA	El Minuto de Dios	1.130	31/05/2022	5/06/2022	31/05/2022	6/06/2022	1
10V0044	SEPARADOR VIAL	3	K/ 110 / C/ 73 - Ac 80	ENGATIVA	VILLAS DE GRANADA I	2.733	31/05/2022	5/06/2022	31/05/2022	6/06/2022	1
10V0003	ZONA AMBIENTAL	2	K/ 122 / C/ 63B	ENGATIVA	SABANA DEL DORADO	333	31/05/2022	5/06/2022	31/05/2022	6/06/2022	1
10V0174	SEPARADOR VIAL	2	Ac 24 / Av 48 - K/ 93	ENGATIVA	SEPARADOR AV CALLE 26	56.396	31/05/2022	5/06/2022	31/05/2022	6/06/2022	2
10V0100	SEPARADOR VIAL	3	Av NQS / C/ 64 - Av Autoparte	BARRIOS UNIDOS	SEPARADOR VIA FERREA NQS	52.077	31/05/2022	5/06/2022	31/05/2022	6/06/2022	2