

NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL DEL PRADO
PERÍODO DEL REPORTE: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

NIT: 901149323-3

Table with 11 columns: CODIGO DEL AREA VERDE, TIPO DE ZONA VERDE, GRUPO, DIRECCIÓN, LOCALIDAD, BARRIO, ÁREA, Fecha Temporales de Inicio, Fecha Tardía de Inicio, Fecha Temporales de Finalización, Fecha Tardía de Finalización, # INTERVENCIÓN. It contains a detailed list of maintenance tasks for various zones in Bogotá, including area numbers, directions, and scheduled dates.



PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008
Versión 2
Fecha Aprobación: 15/11/2019

NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL DEL PRADO
PERÍODO DEL REPORTE: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

NIT: 901149323-3

Table with 11 columns: CÓDIGO DEL ÁREA VERDE, TIPO DE ZONA VERDE, GRUPO, DIRECCIÓN, LOCALIDAD, BARRIO, ÁREA, Fecha Temporales de Inicio, Fecha Tardía de Inicio, Fecha Temporales de Finalización, Fecha Tardía de Finalización, # INTERVENCIÓN. Rows include various zones like ZONA AMBIENTAL, PARGUE, and SEPARADOR VIAL across different localities such as CIUDAD BACHUE, BOGOTÁ, and EL CORTIJO.



PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008
Versión 2
Fecha Aprobación: 15/11/2019

NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL DEL PRADO
PERÍODO DEL REPORTE: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

NIT: 901149323-3

Table with 11 columns: CÓDIGO DEL ÁREA VERDE, TIPO DE ZONA VERDE, GRUPO, DIRECCIÓN, LOCALIDAD, BARRIO, ÁREA, Fecha Temporales de Inicio, Fecha Tardía de Inicio, Fecha Temporales de Finalización, Fecha Tardía de Finalización, # INTERVENCIÓN. Rows list various green areas and their maintenance schedules.



PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008
Versión 2
Fecha Aprobación: 15/11/2019

NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL DEL PRADO
PERÍODO DEL REPORTE: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

NIT: 901149323-3

Table with 11 columns: CODIGO DEL AREA VERDE, TIPO DE ZONA VERDE, GRUPO, DIRECCION, LOCALIDAD, BARRIO, AREA, Fecha Temporales de Inicio, Fecha Tardia de Inicio, Fecha Temporales de Finalización, Fecha Tardia de Finalización, # INTERVENCION. Contains multiple rows of scheduling data for various areas and zones.



PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008
Versión 2
Fecha Aprobación: 15/11/2019

NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL DEL PRADO
PERÍODO DEL REPORTE: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

NIT: 901149323-3

Table with 11 columns: CODIGO DEL AREA VERDE, TIPO DE ZONA VERDE, GRUPO, DIRECCION, LOCALIDAD, BARRIO, AREA, Fecha Temporada de Inicio, Fecha Tardia de Inicio, Fecha Temporada de Finalización, Fecha Tardia de Finalización, # INTERVENCION. Contains detailed scheduling data for lawn mowing services across various Bogotá neighborhoods.

NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL DEL PRADO
 PERÍODO DEL REPORTE: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

NIT: 901149323-3

CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	GRUPO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO	ÁREA	Fecha Temprana de Inicio	Fecha Tardía de Inicio	Fecha Temprana de Finalización	Fecha Tardía de Finalización	# INTERVENCIÓN
10PQ0231	PARGUE	3	Cil 78C / Kr 110	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	5,089	2023-03-29	2023-04-04	2023-03-29	2023-04-03	1
10PQ0243	PARGUE	3	Cil 78 / Kr 111C	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	21,422	2023-01-30	2023-02-05	2023-01-30	2023-02-04	1
10PQ0247	PARGUE	3	Cil 78D / Kr 112C	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2,627	2023-01-30	2023-02-05	2023-01-30	2023-02-04	1
10PQ0248	PARGUE	3	Kr 111C / Cil 78B	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2,784	2023-01-30	2023-02-05	2023-01-30	2023-02-04	1
10PQ0249	PARGUE	3	Cil 77A / Kr 112B	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2,969	2023-01-30	2023-02-05	2023-01-30	2023-02-04	1
10PQ0255	PARGUE	3	Kr 111C / Cil 73A	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	3,188	2023-01-30	2023-02-05	2023-01-30	2023-02-04	1
10PQ0448	PARGUE	3	Kr 112B B6 / Cil 74A	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	4,298	2023-01-30	2023-02-05	2023-01-30	2023-02-04	1
10AP5648	ANDÉN PÚBLICO	3	Kr 105F - Kr 106A, 110G / Cil 73 - Cil 71B, 70	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	6,945	2023-01-30	2023-02-05	2023-01-30	2023-02-04	1
10PQ0225	PARGUE	3	Cil 72 / Kr 108	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	5,463	2023-01-30	2023-02-05	2023-01-30	2023-02-04	1
10PQ0230	PARGUE	3	Kr 110A / Cil 72	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	2,842	2023-01-30	2023-02-05	2023-01-30	2023-02-04	1
10PQ0280	PARGUE	3	Cil 72C / Kr 110D	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	1,505	2023-01-30	2023-02-05	2023-01-30	2023-02-04	1
10PQ0239	PARGUE	3	Kr 110C / Cil 77	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	3,453	2023-01-30	2023-02-05	2023-01-30	2023-02-04	1
10PQ0257	PARGUE	3	Kr 113A / Cil 79	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	1,737	2023-01-30	2023-02-05	2023-01-30	2023-02-04	1
10PQ0261	PARGUE	3	Cil 77B / Kr 113A	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	8,626	2023-03-31	2023-04-06	2023-03-31	2023-04-05	1
10PQ0483	PARGUE	3	Cil 77C / Kr 113A	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2,020	2023-03-31	2023-04-06	2023-03-31	2023-04-05	1
10SV0044	SEPARADOR VIAL	3	Kr 110 / Cil 73 - Ac 80	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2,732	2023-03-31	2023-04-06	2023-03-31	2023-04-05	1
10AP5647	ANDÉN PÚBLICO	3	Kr 110G, 11A - Kr 112F, 114 / Cil 77 - Ac 72	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	24,981	2023-03-31	2023-04-06	2023-03-31	2023-04-05	1
10PQ0186	PARGUE	3	Kr 113A / Cil 74A	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	815	2023-03-31	2023-04-06	2023-03-31	2023-04-05	1
10PQ0280	PARGUE	3	Cil 72C / Kr 111D	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	2,664	2023-03-31	2023-04-06	2023-03-31	2023-04-05	1
10PQ0253	PARGUE	3	Cil 74 / Kr 112	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	3,691	2023-03-31	2023-04-06	2023-03-31	2023-04-05	1
10PQ0254	PARGUE	3	Cil 75C / Kr 112B	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	2,985	2023-03-31	2023-04-06	2023-03-31	2023-04-05	1
10PQ0408	PARGUE	3	Kr 113AB6 / Cil 72g	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	1,648	2023-03-31	2023-04-06	2023-03-31	2023-04-05	1