





PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008 Versión 3 Fecha Aprobación: 15/11/2023

Table with columns: NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA, NIT, PERÍODO DEL REPORTE, CÓDIGO DEL ÁREA VERDE, TIPO DE ZONA VERDE, ID CUADRILLA, DIRECCIÓN, LOCALIDAD, BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT), AREA (M2), Fecha Temporal de Inicio (AAAA-MM-DD), Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD), Fecha Temporal de Finalización (AAAA-MM-DD), Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD), # INTERVENCIÓN



PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008 Versión 3 Fecha Aprobación: 15/11/2023

Table with columns: NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA, NI#, PERÍODO DEL REPORTE, CÓDIGO DEL ÁREA VERDE, TIPO DE ZONA VERDE, ID CUADRILLA, DIRECCIÓN, LOCALIDAD, BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT), AREA (M2), Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD), Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD), Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD), Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD), # INTERVENCIÓN. Rows include various area codes like 10PQ0038, 10PQ0039, etc.



PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008 Versión 3 Fecha Aprobación: 15/11/2023

Table with columns: NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA, NIIT, PERÍODO DEL REPORTE, CÓDIGO DEL ÁREA VERDE, TIPO DE ZONA VERDE, ID CUADRILLA, DIRECCIÓN, LOCALIDAD, BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT), AREA (M2), Fecha Temporal de Inicio (AAAA-MM-DD), Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD), Fecha Temporal de Finalización (AAAA-MM-DD), Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD), # INTERVENCIÓN



PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008
Versión 3
Fecha Aprobación: 15/11/2023

Table with columns: NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA, NIT, PERÍODO DEL REPORTE, CÓDIGO DEL ÁREA VERDE, TIPO DE ZONA VERDE, ID CIADRIILLA, DIRECCIÓN, LOCALIDAD, BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPO), AREA (M2), Fecha Temporal de Inicio (AAAA-MM-DD), Fecha Temporal de Fin (AAAA-MM-DD), Fecha Temporal de Inicio (AAAA-MM-DD), Fecha Temporal de Fin (AAAA-MM-DD), Fecha Temporal de Inicio (AAAA-MM-DD), Fecha Temporal de Fin (AAAA-MM-DD), # INTERVENCIÓN.





PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008
Versión 3
Fecha Aprobación: 15/11/2023

Table with columns: NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA, NI, 90149323-3, PERIODO DEL REPORTE, DEL 1 AL 27 DE DICIEMBRE, and various columns for area, location, and dates.



PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008
Versión 3
Fecha Aprobación: 15/11/2023

NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DELPRADO
NIT: 901149323-3

PERÍODO DEL REPORTE: DEL 1 AL 27 DE DICIEMBRE

Table with columns: CÓDIGO DEL ÁREA VERDE, TIPO DE ZONA VERDE, ID CUADRILLA, DIRECCIÓN, LOCALIDAD, BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT), AREA (M2), Fecha Temporal de Inicio (AAAA-MM-DD), Fecha Temporal de Inicio (AAAA-MM-DD), Fecha Temporal de Inicio (AAAA-MM-DD), Fecha Temporal de Finalización (AAAA-MM-DD), # INTERVENCIÓN



PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008  
Versión 3  
Fecha Aprobación: 15/11/2023

NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL DELPRADO		NIT:	901149323-3		PERÍODO DEL REPORTE:				
							DEL 1 AL 27 DE DICIEMBRE				
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUFOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
102A0032	ZONA AMBIENTAL	2	Rf 120 / Cll 80 - Cll 64 (Vía Parque La Florida)	ENGATIVA	EL DORADO INDUSTRIAL	73.280,00	2023-12-27	2024-01-01	2023-12-28	2024-01-02	1
105V0038	SEPARADOR VIAL	3	Av. NQS / Cll 64 - Av. Autopista	ENGATIVA	SEPARADOR VÍA FERREANQS	50.070,00	2023-12-27	2024-01-01	2023-12-28	2024-01-02	2
10PQ0496	PARQUE	3	Rf 99A / Cll 71A.8b	ENGATIVA	SANTA MONICA	2.510,00	2023-12-27	2024-01-01	2023-12-28	2024-01-02	1
10PQ0255	PARQUE	3	Rf 111C / Cll 73A	ENGATIVA	VILLAS DE GRANADA	3.188,00	2023-12-27	2024-01-01	2023-12-28	2024-01-02	1
10PQ0448	PARQUE	3	Rf 112B Bis / Cll 74A	ENGATIVA	VILLAS DE GRANADA	4.298,00	2023-12-27	2024-01-01	2023-12-28	2024-01-02	1
10A06447	ANDÉN PÚBLICO	3	Rf 110G. 11A - Rf 112F. 114 / Cll 77 - As 72	ENGATIVA	VILLAS DE GRANADA	24.980,57	2023-12-27	2024-01-01	2023-12-28	2024-01-02	1
10PQ0386	PARQUE	3	Rf 113A / Cll 74A	ENGATIVA	VILLAS DE GRANADA	815,00	2023-12-27	2024-01-01	2023-12-28	2024-01-02	1
10PQ0250	PARQUE	3	Cll 72C / Rf 111D	ENGATIVA	VILLAS DE GRANADA	2.444,00	2023-12-27	2024-01-01	2023-12-28	2024-01-02	1
10PQ0253	PARQUE	3	Cll 76 / Rf 112	ENGATIVA	VILLAS DE GRANADA	3.491,00	2023-12-27	2024-01-01	2023-12-28	2024-01-02	1
10PQ0254	PARQUE	3	Cll 75C / Rf 112B	ENGATIVA	VILLAS DE GRANADA	2.950,00	2023-12-27	2024-01-01	2023-12-28	2024-01-02	1
10PQ0261	PARQUE	3	Cll 77B / Rf 113A	ENGATIVA	VILLAS DE GRANADA I	8.424,00	2023-12-27	2024-01-01	2023-12-28	2024-01-02	1
10PQ0498	PARQUE	3	Rf 113ABIS / Cll 75d	ENGATIVA	VILLAS DE GRANADA	1.446,00	2023-12-27	2024-01-01	2023-12-28	2024-01-02	1
10PQ0483	PARQUE	3	Cll 79C / Rf 113	ENGATIVA	VILLAS DE GRANADA I	2.020,00	2023-12-27	2024-01-01	2023-12-28	2024-01-02	1
105V0044	SEPARADOR VIAL	3	Rf 110 / Cll 73 - Ac 80	ENGATIVA	VILLAS DE GRANADA I	2.732,00	2023-12-27	2024-01-01	2023-12-28	2024-01-02	1