

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
12AN5307	ANDÉN PÚBLICO	1	Kr 60 - Ak 68 / Ac 100 - Cll 90.	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	28.161,78	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12SV0024	SEPARADOR VIAL	1	Cll 94A / Ak 68 - Kr 67a	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	800,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0088	PARQUE	1	Cll 94 / Kr 65A	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	7.275,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0042	PARQUE	1	Cll 98 / Kr 64	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	1.295,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0043	PARQUE	1	Kr 67 / Cll 94A	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	3.041,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0046	PARQUE	1	Cll 96 / Kr 65	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	1.174,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0129	PARQUE	1	Cll 90 / Kr 62 / Kr 65	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	3.146,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0140	PARQUE	1	Cll 94A / Kr 67A	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	3.237,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0153	PARQUE	1	Kr 60 Bis / Cll 94B	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	299,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0003	PARQUE	1	Cll 96 / Kr 61	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	4.364,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0004	PARQUE	1	Cll 97 / Kr 61	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	5.088,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0018	PARQUE	1	Cll 96 / Kr 62	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	1.455,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0086	PARQUE	1	Cll 96 / Kr 65A	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	1.675,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0060	PARQUE	1	Kr 60B Bis / Cll 93	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	409,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0154	PARQUE	1	Kr 60D / Cll 90	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	230,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12ZA0004	ZONA AMBIENTAL	1	Cll 97 / Kr 63	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	462,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0227	PARQUE	1	Kr 110 / Cll 86	ENGATIVA	BOLIVIA	4.265,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0337	PARQUE	1	Kr 110 / Cll 86	ENGATIVA	BOLIVIA	16.562,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0281	PARQUE	1	Kr 110 / Cll 88	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	28.485,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10RH0014	RONDA HÍDRICA	1	Humedal J. Amarillo / Kr 104 - Kr 113	ENGATIVA	HUMEDAL JUAN AMARILLO	34.870,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10AN5606	ANDÉN PÚBLICO	2	Ak 72 - Kr 75,77A / Ac 63 - Ac 26.	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	29.113,58	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0044	PARQUE	2	Cll 54 / Kr 73	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	1.985,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0054	PARQUE	2	Kr 74 / Cll 51	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	2.115,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0055	PARQUE	2	Da 47 / Kr 74	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	1.299,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0057	PARQUE	2	Cll 52B / Kr 74A	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	2.247,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0058	PARQUE	2	Kr 74A / Cll 54	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	2.378,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0061	PARQUE	2	Kr 76 / Cll 54	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	478,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0340	PARQUE	2	Cll 56A / Kr 75	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	2.365,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0376	PARQUE	2	Ac 63 / Kr 73Bis	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	1.586,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0059	PARQUE	2	Kr 74A / Cll 56A - Cll 63	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	1.056,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10OR0013	OREJA	2	Ac 26 / Ak 72 NW	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	7.331,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10SV0168	SEPARADOR VIAL	2	Ac 53 / Ak Boyaca - Ak Cali	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	6.100,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10SV0167	SEPARADOR VIAL	2	Ac 63 / Ak Boyaca - Ak Cali	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	9.461,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0038	PARQUE	2	Ac 26 / Ak 72	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	267,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0046	PARQUE	2	Cll 51 / Kr 73	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	21.230,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0053	PARQUE	2	Cll 54 / Kr 73	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	9.634,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0037	PARQUE	2	Cll 52Bis / Ak 72	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	3.607,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0039	PARQUE	2	Kr 72A / Cll 55	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	1.662,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0042	PARQUE	2	Cll 49A / Kr 72B	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	2.091,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0428	PARQUE	2	Tv 113CBis / Cll 68B	ENGATIVA	CENTRO ENGATIVA	1.366,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0404	PARQUE	2	Cll 66A / Kr 113B	ENGATIVA	CENTRO ENGATIVA II	1.840,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0267	PARQUE	2	Kr 115D / Cll 70A	ENGATIVA	CENTRO ENGATIVA II	3.268,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0373	PARQUE	2	Cll 66 / Kr 113C	ENGATIVA	CENTRO ENGATIVA II	5.155,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0374	PARQUE	2	Kr 122A / Cll 64C	ENGATIVA	ENGATIVA ZONA URBANA	729,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0266	PARQUE	2	Cll 66A / Kr 113F	ENGATIVA	ENGATIVA ZONA URBANA	3.225,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0479	PARQUE	2	Cll 65 A / Kr 119	ENGATIVA	ENGATIVA ZONA URBANA	693,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0360	PARQUE	2	Kr 117A / Cll 70ABisA	ENGATIVA	LA FAENA	3.802,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0391	PARQUE	2	Tv 119A / Cll 70D	ENGATIVA	LA FAENA	219,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0394	PARQUE	2	Kr 116C / Cll 69B	ENGATIVA	LA FAENA	1.742,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0459	PARQUE	2	Kr 117A / Cll 70	ENGATIVA	LA FAENA	2.151,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10Q05111	PARQUE	2	Kr 121 / CL 70 A BIS	ENGATIVA	LA FAENA	3.158,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10AN5666	ANDÉN PÚBLICO	2	Cll 69 - Cll 71B / Kr 115 - Kr 122A	ENGATIVA	LA FAENA	447,21	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0433	PARQUE	2	Kr 116A Bis / Cll 70C	ENGATIVA	LA RIVIERA	3.675,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10PQ0256	PARQUE	2	Kr 113 / Cll 70D	ENGATIVA	LA RIVIERA	11.604,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0079	PARQUE	3	Cll 86A Bis / Kr 22	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	109,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0080	PARQUE	3	Cll 87 / Kr 23	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	360,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0081	PARQUE	3	Kr 22A / Cll 88	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	412,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0082	PARQUE	3	Cll 85A / Kr 22A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	371,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0007	PARQUE	3	Cll 86A / Kr 24	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	2.929,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0021	PARQUE	3	Cll 83Bis / Kr 21	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1.744,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0030	PARQUE	3	Kr 22 / Cll 87Bis	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	88,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0053	PARQUE	3	Cll 85 / Ak Nqs	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1.372,00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
12PQ0054	PARQUE	3	Cll 89 / Ak Nsg	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	947.00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0083	PARQUE	3	Kr 23 / Cll 83Bis	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,154.00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0084	PARQUE	3	Kr 23 / Cll 83A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,138.00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0085	PARQUE	3	Cll 86 / Kr 24	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	305.00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0144	PARQUE	3	Kr 21 / Cll 86 – Cll 86A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	3,163.00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0147	PARQUE	3	Cll 84 / Kr 21	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	487.00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12SV0006	SEPARADOR VIAL	3	Kr 28 / Cll 85A - Cll 86A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	231.00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12SV0025	SEPARADOR VIAL	3	Cll 82 / Kr 23	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	357.00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0155	PARQUE	3	Cll 86A / Kr 23	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	223.60	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12PQ0156	PARQUE	3	Cll 86 / Kr 22	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	204.70	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
10OR0014	OREJA	3	Kr 68 / Ac 26 NW	ENGATIVA	JARDÍN BOTÁNICO	21,482.00	2025-07-02	2025-07-08	2025-07-03	2025-07-09	1
12AN5306	ANDÉN PÚBLICO	1	Kr 58 - Ak 68 / Cll 90, 85 - Ac 80.	BARRIOS UNIDOS	ENTRERIOS	1,458.23	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12PQ0104	PARQUE	1	Kr 64 / Cll 81Bis	BARRIOS UNIDOS	ENTRERIOS	3,368.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12OR0007	OREJA	1	Cll 80 / Kr 68 - NE	BARRIOS UNIDOS	ENTRERIOS	4,248.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12PQ0094	PARQUE	1	Cll 80 - Río Negro / Kr 59 - Kr 64	BARRIOS UNIDOS	ENTRERIOS	21,214.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12RH0001	RONDA HÍDRICA	1	Canal Río Negro / Ak 68 - Ak Suba	BARRIOS UNIDOS	ESCUELA MILITAR	34,675.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12PQ0019	PARQUE	1	Cll 94C / Kr 56	BARRIOS UNIDOS	RIONEGRO	2,897.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12PQ0063	PARQUE	1	Cll 90 / Kr 60A	BARRIOS UNIDOS	RIONEGRO	553.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12SV0021	SEPARADOR VIAL	1	Cll 97 / Kr 57	BARRIOS UNIDOS	RIONEGRO	546.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12AN5308	ANDÉN PÚBLICO	1	Ak 50 - Tv 60C / Tv 55 - Cll 90.	BARRIOS UNIDOS	RIONEGRO	2,362.80	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0201	PARQUE	1	Cll 90 / Kr 112f	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	134,300.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12SV0017	SEPARADOR VIAL	1	Ak Suba / Ac 80 - Ac 100	BARRIOS UNIDOS	RIONEGRO	5,344.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0075	PARQUE	2	Kr 85C / Cll 57	ENGATIVA	SAN IGNACIO	2,515.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0076	PARQUE	2	Cll 52B / Kr 85C	ENGATIVA	SAN IGNACIO	803.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0085	PARQUE	2	Cll 52 B / Kr 85 J	ENGATIVA	SAN IGNACIO	1,763.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0086	PARQUE	2	Kr 85k / Cll 55	ENGATIVA	SAN IGNACIO	1,017.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0181	PARQUE	2	Tv 85 / Cll 52A	ENGATIVA	SAN IGNACIO	1,147.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0475	PARQUE	2	Cll 52C / Kr 85C.	ENGATIVA	SAN IGNACIO	285.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10SV0058	SEPARADOR VIAL	2	Tv 85 / Cll 52a - Cll 57	ENGATIVA	SAN IGNACIO	612.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10ZA0014	ZONA AMBIENTAL	2	Ac 63 / Kr 85j	ENGATIVA	SAN IGNACIO	750.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10AN5607	ANDÉN PÚBLICO	2	Ak 73A, 75, 85 - Ak 86 / Ac 63 - Ac 26.	ENGATIVA	SAN IGNACIO	14,270.31	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0052	PARQUE	2	Kr 85B / Cll 56	ENGATIVA	SAN IGNACIO	606.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0071	PARQUE	2	Cll 52B / Kr 85	ENGATIVA	SAN IGNACIO	2,359.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0073	PARQUE	2	Cll 55 / Kr 85B	ENGATIVA	SAN IGNACIO	1,004.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10ZA0039	ZONA AMBIENTAL	2	Kr 86 / Cll 63 – Cll 52A	ENGATIVA	SAN IGNACIO	3,581.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0304	PARQUE	2	Cll 57 / Kr 77A	ENGATIVA	SANTA CECILIA	171.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0489	PARQUE	2	Cll 52B / Kr 77	ENGATIVA	SANTA CECILIA	3,018.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0063	PARQUE	2	Kr 77A / Cll 52B	ENGATIVA	SANTA CECILIA	6,269.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10AN5638	ANDÉN PÚBLICO	2	Kr 75, 77A - Tv 85 / Ac 63 - Cll 52A.	ENGATIVA	SANTA CECILIA	5,592.37	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0146	PARQUE	2	Kr 112B / Cll 64C	ENGATIVA	MARANDÚ	2,517.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0147	PARQUE	2	Kr 112Bbis / Cll 64Bis	ENGATIVA	MARANDÚ	2,276.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0342	PARQUE	2	Kr 113A / Cll 68C	ENGATIVA	MARANDÚ	3,084.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0371	PARQUE	2	Kr 111B / Cll 66	ENGATIVA	MARANDÚ	1,222.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0245	PARQUE	2	Cll 63Bis / Kr 111B	ENGATIVA	MARANDÚ	2,406.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0246	PARQUE	2	Kr 112 / Cll 63	ENGATIVA	MARANDÚ	8,703.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0271	PARQUE	2	Tv 123 / Cll 63D	ENGATIVA	SABANA DEL DORADO	1,239.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0276	PARQUE	2	Cll 63F / Kr 118A	ENGATIVA	SABANA DEL DORADO	360.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0375	PARQUE	2	Cll 63i / Kr 113B	ENGATIVA	SABANA DEL DORADO	702.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10ZA0003	ZONA AMBIENTAL	2	Kr 122 / Cll 63B	ENGATIVA	SABANA DEL DORADO	333.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10AN5657	ANDÉN PÚBLICO	2	Kr 113B - Kr 123 / Cll 64 - Ac 63.	ENGATIVA	SABANA DEL DORADO	1,198.92	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10AN5637	ANDÉN PÚBLICO	2	Tv 112BbisA - Kr 113B, 113F / Dg 66 - Ac 63.	ENGATIVA	VILLA GLADYS	3,210.16	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0393	PARQUE	2	Tv 114A / Cll 66	ENGATIVA	VILLA GLADYS	401.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0429	PARQUE	2	Cll 64D / Kr 112 D	ENGATIVA	VILLA GLADYS	1,900.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0430	PARQUE	2	Cll 64D / Kr 112 D	ENGATIVA	VILLA GLADYS	1,636.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0447	PARQUE	2	Cll 64D / Tv 112D	ENGATIVA	VILLA GLADYS	1,764.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0509	PARQUE	2	Tv 113 / CL 66	ENGATIVA	VILLA GLADYS	2,713.20	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0431	PARQUE	2	Kr 113 / Cll 64D	ENGATIVA	VILLA GLADYS	290.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0443	PARQUE	2	Kr 123A / Cll 77A	ENGATIVA	EL GACO	4,102.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0502	PARQUE	2	Kr 123A / Kr 77B – Kr 78B Ori	ENGATIVA	EL GACO	2,201.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0503	PARQUE	2	Kr 123A / Kr 77B – Kr 78B Occ	ENGATIVA	EL GACO	2,884.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0442	PARQUE	2	Kr 123A / Cll 77A	ENGATIVA	EL GACO	6,755.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10PQ0497	PARQUE	2	Kr 127 / Cll 78B	ENGATIVA	EL GACO	1,783.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10ZA0030	ZONA AMBIENTAL	2	Cil 78C / Kr 129	ENGATIVÁ	EL GACO	3,932.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12AN7401	ANDÉN PÚBLICO	3	Ak 20 - Ak 30 / Ac 80.	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	24,655.34	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12AN5304	ANDÉN PÚBLICO	3	Ak 45 - Ak 50, 55 / Ac 100 - Cil 90.	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	21,343.10	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12SV0016	SEPARADOR VIAL	3	Ak autonorte / Ac 100 - Cil 91	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	11,159.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12PQ0001	PARQUE	3	Cil 96 / Ak Autonorte	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	1,411.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12PQ0058	PARQUE	3	Cil 98 / Kr 48	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	2,256.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12PQ0103	PARQUE	3	Kr 47A / Cil 96	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	1,207.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12PQ0139	PARQUE	3	Kr 47A / Cil 98Bis	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	1,586.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12PQ0141	PARQUE	3	Cil 97A / Kr 53	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	1,629.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12OR0001	OREJA	3	Cil 100 / Ak Autonorte	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	4,955.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12PQ0045	PARQUE	3	Cil 94 / Kr 46	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	4,171.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12SV0007	SEPARADOR VIAL	3	Kr 50 / Cil 94C - Ac 100	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	2,847.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12AN5202	ANDÉN PÚBLICO	3	Ak 30 - Tv 56A/ Ac 76 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	1,62.18	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12PQ0020	PARQUE	3	Dg 71Bis / Kr 50	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	1,066.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12PQ0022	PARQUE	3	Kr 54 / Cil 74Bis	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	1,200.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12PQ0033	PARQUE	3	Kr 52 / Cil 74Bis	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	904.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12SV0029	SEPARADOR VIAL	3	Av. Auto Norte / Ac 80 - Ac 100	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	21,292.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12PQ0048	PARQUE	3	Kr 47 / Cil 91	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	933.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12PQ0056	PARQUE	3	Cil 93 / Kr 49C	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	1,857.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12PQ0005	PARQUE	3	Cil 94 / Kr 48	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	12,786.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12PQ0061	PARQUE	3	Cil 94 / Kr 49A	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	3,762.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12PQ0049	PARQUE	3	Cil 91 / Kr 50 - Kr 47	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	21,370.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12PQ0145	PARQUE	3	Tv 56a / Cil 75	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	1,549.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
12SV0001	SEPARADOR VIAL	3	Cil 100 / Ak Autonorte - Cil 98	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	18,662.00	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-05	2025-07-11	1
10RH0002	RONDA HÍDRICA	1	Humedal J. Amarillo / Kr 68H - Ak 72	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	51,016.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10RH0001	RONDA HÍDRICA	1	Humedal J. Amarillo / Ak 68 - Kr 68H	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	2,646.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10PQ0274	PARQUE	1	Cil 90 / Kr 118	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	57,679.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10PQ0264	PARQUE	1	Cil 90 / Kr 115A	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	27,841.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10SV0166	SEPARADOR VIAL	2	Dg 77B / Kr 116 - Kr 121	ENGATIVÁ	EL DORADO INDUSTRIAL	3,149.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10AN5663	ANDÉN PÚBLICO	2	Cil 77 - Cil 80 / Kr 116 - Kr 120	ENGATIVÁ	ELDORADO INDUSTRIAL	131.61	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10AN5668	ANDÉN PÚBLICO	2	Tv 100G, 112F, 114A - Kr 127 / Cil 77, 72F, 72 - Rio Bogotá .	ENGATIVÁ	VILLAS DE ALCALÁ	1,603.63	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10PQ0450	PARQUE	2	Cil 72 F/ Kr 114	ENGATIVÁ	VILLAS DE ALCALÁ	3,737.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10PQ0451	PARQUE	2	Cil 72 F/ Tv 119 A	ENGATIVÁ	VILLAS DE ALCALÁ	3,348.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10SV0165	SEPARADOR VIAL	2	Kr 111C / Cil 72	ENGATIVÁ	VILLAS DE ALCALÁ	3,931.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10PQ0452	PARQUE	2	Cil 72 F/ Tv 119 A	ENGATIVÁ	VILLAS DE ALCALÁ	2,623.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10PQ0460	PARQUE	2	10PQ0460	ENGATIVÁ	VILLAS DE ALCALÁ	2,144.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10ZA0006	ZONA AMBIENTAL	2	Tv 119A / Cil 72F - Dg 77	ENGATIVÁ	VILLAS DE ALCALÁ	1,936.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10ZA0040	ZONA AMBIENTAL	2	Kr 116 B / Cil 72 F	ENGATIVÁ	VILLAS DE ALCALÁ	2,806.72	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10ZA0002	ZONA AMBIENTAL	2	Kr 114 / Cil 72F	ENGATIVÁ	VILLAS DE ALCALÁ	2,000.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10PQ0406	PARQUE	2	Kr 105G / Cil 64C	ENGATIVÁ	EL MUELLE	1,340.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10AN5652	ANDÉN PÚBLICO	2	Cil 63 - Cil 67D / Kr 105 - Kr 108	ENGATIVÁ	EL MUELLE	324.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10PQ0238	PARQUE	2	Kr 110D / Cil 64	ENGATIVÁ	SAN ANTONIO URBANO	462.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10PQ0241	PARQUE	2	Cil 64D / Kr 110D	ENGATIVÁ	SAN ANTONIO URBANO	287.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10PQ0484	PARQUE	2	Kr 110C / Cil 65B	ENGATIVÁ	SAN ANTONIO URBANO	505.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10SV0173	SEPARADOR VIAL	2	Kr 116 B / Cil 78 B - Cil 79	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	516.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10SV0174	SEPARADOR VIAL	2	Kr 119 / Cil 78 B - Cil 79	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	534.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10ZA0021	ZONA AMBIENTAL	2	Cil 79 / Kr 116 - Kr 119	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	1,176.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10SV0049	SEPARADOR VIAL	2	Kr 114 / Cil 79 - Ac 80	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	2,359.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10SV0072	SEPARADOR VIAL	2	Cil 78B / Kr 114 - Kr 116C	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	930.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10PQ0313	PARQUE	2	Cil 78B / Kr 115	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	3,064.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10AN5654	ANDÉN PÚBLICO	2	Ak 114 - Kr 116 / Cil 79 - Cil 72F .	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	6,201.44	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10PQ0446	PARQUE	2	Dg 77 / Tv 119A	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	7,916.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
12AN5201	ANDÉN PÚBLICO	3	Ak 30 - Tv 56A/ Ac 80 - cil 76	BARRIOS UNIDOS	JORGE ELIECER GAITAN	1,706.72	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
12OR0011	OREJA	3	Cil 80 / Ak Ngs - Kr 53	BARRIOS UNIDOS	JORGE ELIECER GAITAN	19,210.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
12PQ0016	PARQUE	3	Cil 78A / Kr 54	BARRIOS UNIDOS	JORGE ELIECER GAITAN	1,122.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
12PQ0143	PARQUE	3	Ak 30 / Cil 78	BARRIOS UNIDOS	JORGE ELIECER GAITAN	273.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
12ZA0005	ZONA AMBIENTAL	3	Cil 80 / Kr 61 - Kr 60	BARRIOS UNIDOS	JORGE ELIECER GAITAN	548.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
12SV0027	SEPARADOR VIAL	3	Cil 80 / Kr 56 Bis	BARRIOS UNIDOS	JORGE ELIECER GAITAN	235.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
12AN5305	ANDÉN PÚBLICO	3	Ak 30 - Ak 50 / Cil 89A - Ac 80.	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	4,005.26	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
12OR0010	OREJA	3	Kr 50 / Cil 80	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	447.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
12PQ0006	PARQUE	3	Cil 86 / Kr 49C	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	3,735.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
12PQ0052	PARQUE	3	Cil 84 / Ak 30	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	629.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
12PQ0062	PARQUE	3	Cil 88B / Kr 49	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	4,898.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
12SV0015	SEPARADOR VIAL	3	Cil 85A / Kr 49A - Kr 50	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	798.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
12PQ0092	PARQUE	3	Cil 63 / Kr 36A	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	127,817.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
12AN5104	ANDÉN PÚBLICO	3	Tv 52A - Ak 30 / Cil 64 - Ac 63	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	614.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
12PQ0047	PARQUE	3	Cil 63B / Kr 36A	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	387.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
12SV0005	SEPARADOR VIAL	3	Ak Nqs / Cil 63 - Cil 69	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	17,031.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
12ZA0009	ZONA AMBIENTAL	3	Tv 59A / Ak 30 - Ac 63	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	35,786.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
12PQ0125	PARQUE	3	Cil 63 / Kr 53	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	40,678.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
12PQ0012	PARQUE	3	Cil 63 - Cil 64 / Kr 60 - Kr 63	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	125,095.00	2025-07-07	2025-07-13	2025-07-08	2025-07-14	1
10AN5403	ANDÉN PÚBLICO	1	Ak 68 - kr 69H / Humedal J. Amarillo - Ac 80.	ENGATIVÁ	JULIO FLOREZ	1,753.30	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0001	PARQUE	1	Cil 87 / Kr 68C	ENGATIVÁ	JULIO FLOREZ	23,586.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0011	PARQUE	1	Ac 80 / Kr 69	ENGATIVÁ	JULIO FLOREZ	707.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0017	PARQUE	1	Ac 80 / Kr 69	ENGATIVÁ	JULIO FLOREZ	1,050.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0492	PARQUE	1	Kr 69 / Cil 80 - Cil 87	ENGATIVÁ	JULIO FLOREZ	2,121.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10ZA0034	ZONA AMBIENTAL	1	Cil 80 / Kr 69	ENGATIVÁ	JULIO FLOREZ	2,165.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10AN5402	ANDÉN PÚBLICO	1	Kr 69H - Ak 72 / Humedal J. Amarillo - Ac 80.	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	3,452.70	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10OR0003	OREJA	1	Ak 72 / Ac 80 NE	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	7,135.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0350	PARQUE	1	Cil 80 / Kr 70	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	3,343.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0400	PARQUE	1	Cil 86A / Kr 70C	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	1,951.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0396	PARQUE	1	Cil 80 / Kr 69 T	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	1,829.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0407	PARQUE	1	Cil 80 / Kr 69H	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	8,613.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0368	PARQUE	1	Cil 86A / Kr 70DBis	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	2,174.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0023	PARQUE	1	Ac 80 / Kr 69T	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	3,016.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0432	PARQUE	1	Cil 87 / Kr 69H	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	2,813.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0470	PARQUE	1	Ac 80 / Kr 70	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	2,640.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10SV0052	SEPARADOR VIAL	1	Kr 119 / Cil 83A - Cil 90	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	3,420.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10AN5634	ANDÉN PÚBLICO	1	Ak 114 - kr 119 / Ac 90 - Ac 80.	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	27,273.21	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0498	PARQUE	1	Kr 116 / Cil 86	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	9,491.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10SV0051	SEPARADOR VIAL	1	Kr 116A / Cil 81 - Dg 89A	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	2,901.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0269	PARQUE	1	Cil 86 / Kr 118	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	7,807.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0279	PARQUE	1	Kr 119 / Cil 83A	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	8,308.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0278	PARQUE	1	Kr 119 / Cil 86	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	11,706.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0275	PARQUE	1	Kr 119 / Cil 83A	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	9,003.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0282	PARQUE	2	Cil 52 / Kr 68	ENGATIVÁ	JARDÍN BOTÁNICO	124,590.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0397	PARQUE	2	Ak 86 / Ac 63	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3,009.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0506	PARQUE	2	Kr 88 / Cil 65B	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3,819.30	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10ZA0010	ZONA AMBIENTAL	2	Ak 86 / Ac 63	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	2,862.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0299	PARQUE	2	Cil 65B / Kr 90	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1,717.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0300	PARQUE	2	Cil 65B / Kr 89Bis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	2,950.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0338	PARQUE	2	Cil 65B / Kr 88	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	2,377.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0286	PARQUE	2	Cil 65B / Kr 88	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1,135.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0488	PARQUE	2	Kr 88 / Cil 64i	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	395.20	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0359	PARQUE	2	Kr 88 / Cil 64i	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	836.50	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10RH0015	RONDA HÍDRICA	2	Cil 66A / Ak 86 - Kr 96	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	19,443.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10SV0060	SEPARADOR VIAL	2	Kr 91 / Cil 65Bis - Cil 66A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1,657.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0089	PARQUE	2	Dg 63F / Ak Ciudad de Cali - Kr 90A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	19,032.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10SV0027	SEPARADOR VIAL	2	Cil 64g / Kr 90A - Tv 93	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	9,660.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0339	PARQUE	2	Cil 63A / Kr 93	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	914.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
12SV0009	SEPARADOR VIAL	3	Ak 60 / Cil 63 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	PARQUE DISTRITAL SALITRE	37,655.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
12AN5112	ANDÉN PÚBLICO	3	Cil 63 - Cil 64 / Kr 60 - Av ferrocarril	BARRIOS UNIDOS	PARQUE DISTRITAL SALITRE	1,533.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
12RH0003	RONDA HÍDRICA	3	Cil 64 / Kr 60 - Kr 57C	BARRIOS UNIDOS	PARQUE DISTRITAL SALITRE	6,162.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
12PQ0138	PARQUE	3	Cil 64 / Kr 61 - Kr 62	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	26,806.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
12PQ0151	PARQUE	3	Kr 60 / Ac 63 NW	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	16,591.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
12OR0003	OREJA	3	Cil 63 / Ak 68	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	5,986.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
12AN5115	ANDÉN PÚBLICO	3	Cil 63 - Cil 64 / Kr 60 - Kr 68	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	3,870.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
12GR0002	GLORIETA	3	AK 68 / CL 63	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	2,020.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10AN5647	ANDÉN PÚBLICO	3	Kr 110G, 11A - Kr 112F, 114 / Cil 77 - Ac 72.	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	25,523.73	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0255	PARQUE	3	Kr 111C / Cil 73A	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	3,188.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0448	PARQUE	3	Kr 112B Bis / Cil 74A	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	4,298.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0186	PARQUE	3	Kr 113A / Cil 74A	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	815.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0250	PARQUE	3	Cil 72C / Kr 111D	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	2,644.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0253	PARQUE	3	Cll 76 / Kr 112	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	3,691.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0254	PARQUE	3	Cll 75C / Kr 112B	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	2,985.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0408	PARQUE	3	Kr 113ABis / Cll 72a	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	1,648.00	2025-07-09	2025-07-15	2025-07-10	2025-07-16	1
10PQ0414	PARQUE	1	Dg 83 / Ac.90 – Tv.73A, costado oriental	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	2,615.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0500	PARQUE	1	Tv 72C / Dg 82D	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	1,130.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0034	PARQUE	1	Kr 72Bis / Cll 81Bis	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	5,680.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0036	PARQUE	1	Kr 72 B Bis / Cll 81	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	7,314.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10RH0004	RONDA HÍDRICA	1	Cll 81B / Kr 72Bis	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	20,922.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10AN5601	ANDÉN PÚBLICO	1	Ak 72 - Kr 76 / Dg 83, humedal J. Amarillo - Ac 80,	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	9,816.91	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10OR0002	OREJA	1	Ak 72 / Ac 80 NW	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	8,912.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0510	PARQUE	1	CL 81 / KR 72 B BIS	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	650.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0160	PARQUE	1	Tv 73A / Cll 81d	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	764.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0316	PARQUE	1	Kr 74B / Cll 80	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	1,063.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0499	PARQUE	1	Tv 73A / Dg 82D	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	801.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10ZA0028	ZONA AMBIENTAL	1	Kr 146 / Cll 89A (Ciclo Ruta Via Lisboa)	ENGATIVÁ	EL DORADO	36,990.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10AN5650	ANDÉN PÚBLICO	1	Ak 104 - Ak 114,119 / Humedal J. Amarillo - Ac 90, 80,	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	44,416.41	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10AN5506	ANDÉN PÚBLICO	2	Ac 26 – Cll 63 / Ak 68 – Ak 70	ENGATIVÁ	JARDÍN BOTÁNICO	12,077.01	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10OR0002	PARQUE	2	Ak 68 / Ac 63	ENGATIVÁ	JARDÍN BOTÁNICO	2,096.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0007	PARQUE	2	Ac 63 / Kr 68F	ENGATIVÁ	JARDÍN BOTÁNICO	1,494.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0472	PARQUE	2	Cl 49A / Kr 69	ENGATIVÁ	JARDÍN BOTÁNICO	3,903.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0478	PARQUE	2	Kr 69 / Cll 47	ENGATIVÁ	JARDÍN BOTÁNICO	3,467.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10ZA0033	ZONA AMBIENTAL	2	Cll 49A / Kr 68 – Kr 68 Bis	ENGATIVÁ	JARDÍN BOTÁNICO	1,900.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10AN5507	ANDÉN PÚBLICO	2	Ak 70 - Ak 72 / Ac 63 - Ac 26,	ENGATIVÁ	NORMANDIA	21,606.13	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0024	PARQUE	2	Kr 71 / Cll 56	ENGATIVÁ	NORMANDIA	1,451.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0020	PARQUE	2	Cll 48A / Kr 70D	ENGATIVÁ	NORMANDIA	1,805.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0022	PARQUE	2	Cll 52 / Kr 70D	ENGATIVÁ	NORMANDIA	1,864.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0027	PARQUE	2	Cll 50 / Kr 71A a 71 B	ENGATIVÁ	NORMANDIA	1,289.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0033	PARQUE	2	Cll 52Bis / Kr 71C	ENGATIVÁ	NORMANDIA	322.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0144	PARQUE	2	Cll 54Bis / Kr 70D	ENGATIVÁ	NORMANDIA	1,809.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10SV0059	SEPARADOR VIAL	2	Cll 48A / Ak 72 - Kr 71	ENGATIVÁ	NORMANDIA	4,668.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10SV0177	SEPARADOR VIAL	2	Cll 53 / Kr 70 - Ak 72	ENGATIVÁ	NORMANDIA	1,801.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10ZA0020	ZONA AMBIENTAL	2	Ac 26 / Kr 71 – Kr 72	ENGATIVÁ	NORMANDIA	4,310.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10SV0003	SEPARADOR VIAL	2	Ak 86 / Ac 26 - Cll 91	ENGATIVÁ	AK CIUDAD DE CALI - SEPARADOR VIAL	4,367.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10AN5626	ANDÉN PÚBLICO	2	Tv 85, Ak 86 - Ak 96 / Cll 66A - ac 26,	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	25,079.73	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10AN5625	ANDÉN PÚBLICO	2	Ak 86 - Ak 96 / Ac 72 - Cll 70A,	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	8,545.43	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0362	PARQUE	2	Ak 86 / Cll 46A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	7,784.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0345	PARQUE	2	Cll 63 / Kr 86Bis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	5,264.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0458	PARQUE	2	Tv 93 / Cll 53A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	6,706.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10OR0011	OREJA	2	Ac 26 / Ak, Cali NW	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	14,408.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0378	PARQUE	2	Ak 86 / Cll 65Bis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3,429.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0117	PARQUE	2	Tv 93 / Cll 53	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3,666.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0504	PARQUE	2	Cll 63 / Kr 90Bis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3,002.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0505	PARQUE	2	Kr 90 / Cll 52A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	4,683.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0449	PARQUE	2	Cll 52A / Tv 91	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	4,483.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0473	PARQUE	2	Dg 63F / Kr 87	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	2,060.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10ZA0017	ZONA AMBIENTAL	2	Ak 86 / Cll 62 – Cll 65	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	5,508.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0507	PARQUE	2	Cll 65B / Ak 86	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3,302.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10SV0028	SEPARADOR VIAL	2	Cll 63 / Kr 86 - Kr 96	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3,424.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0106	PARQUE	2	Cll 70A / Kr 91A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	2,502.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0100	PARQUE	2	Cll 70B / Kr 90	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	4,489.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0318	PARQUE	2	Cll 71Bis / Kr 92A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	267.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0114	PARQUE	2	Cll 70A / Kr 92A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	9,449.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10SV0169	SEPARADOR VIAL	2	Kr 96 / Cll 72	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3,178.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10ZA0011	ZONA AMBIENTAL	2	Cll 72 / Kr 96	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3,004.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10OR0005	OREJA	2	Ak 86 / Ac 72 SW	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	617.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0025	PARQUE	2	Cll 71B / Kr 87	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	4,737.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0122	PARQUE	2	Kr 93 / Cll 71C	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1,192.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0358	PARQUE	2	Cll 71C / Kr 91ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	822.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0454	PARQUE	2	Kr 93 / Cl 72	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1,738.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0477	PARQUE	2	Cll 71 A / Kr 96	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	286.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0118	PARQUE	2	Kr 94 / Cll 71A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1.193.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0120	PARQUE	2	Kr 94A / Cll 71ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1.359.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0327	PARQUE	2	Kr 93 / Cll 71ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	745.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0107	PARQUE	2	Cll 71B / Kr 91ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1.014.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0111	PARQUE	2	Kr 92 / Cll 71ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1.135.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0128	PARQUE	2	Kr 95 / Cll 71ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1.400.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0512	PARQUE	2	CL 52A / KR 90	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	2.435.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0130	PARQUE	2	Kr 96 / Cll 66A	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	20.584.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0112	PARQUE	2	Cll 69B / Kr 92A	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	2.190.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0127	PARQUE	2	Kr 94A / Cll 69B	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	2.302.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0102	PARQUE	2	Kr 90B / Cll 69B	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	2.179.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0328	PARQUE	2	Kr 90 / Cll 68A	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	4.291.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10AN5621	ANDÉN PÚBLICO	2	Ak 86 - Ak 96 / Cll 70A - Cll 66A	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	2.194.43	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10SV0002	SEPARADOR VIAL	2	Kr 70 / Cll 26 - Cll 63	ENGATIVÁ	AK ROJAS - SEPARADOR VIAL	29.917.14	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10SV0176	SEPARADOR VIAL	2	Ac 26 / Ak 68 - Kr 93	ENGATIVÁ	SEPARADOR AV CALLE 26	56.396.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10ZA0009	ZONA AMBIENTAL	2	Dq 44 / Ak 68 - Kr 70	ENGATIVÁ	JARDÍN BOTÁNICO	8.374.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
12AN5101	ANDÉN PÚBLICO	3	Ak 60 - Ak 68 / Cll 64 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	31.308.79	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
12PQ0039	PARQUE	3	Cll 67D Bis / Kr 60	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	3.681.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
12PQ0040	PARQUE	3	Cll 67F / Kr 65A	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	2.229.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
12PQ0078	PARQUE	3	Cll 66C / Kr 67	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	1.774.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
12PQ0132	PARQUE	3	Cll 67A BisA / Kr 62	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	1.883.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
12PQ0133	PARQUE	3	Kr 63 / Cll 67	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	496.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
12PQ0008	PARQUE	3	Cll 67 / Kr 62 - Kr 66	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	20.564.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10AN5648	ANDÉN PÚBLICO	3	Kr 105F - Kr 106A, 110G / Cll 73 - Cll 71B, 70 .	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	6.945.07	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0225	PARQUE	3	Cll 72 / Kr 108	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	5.463.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0209	PARQUE	3	Cll 72 / Kr 105F	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	1.215.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0230	PARQUE	3	Kr 110A / Cll 72	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	2.842.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0298	PARQUE	3	Cll 72 / Kr 105F	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	2.172.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0260	PARQUE	3	Cll 72C / Kr 110D	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	1.505.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0239	PARQUE	3	Kr 110C / Cll 77	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	3.453.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0243	PARQUE	3	Cll 78 / Kr 111C	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	21.422.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0247	PARQUE	3	Cll 78D / Kr 112C	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2.627.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0248	PARQUE	3	Kr 111C / Cll 78B	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2.784.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0249	PARQUE	3	Cll 77A / Kr 112B	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2.969.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10AN5649	ANDÉN PÚBLICO	3	Kr 110 - Ak 114 / Ac 80 - Cll 77 .	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	21.785.29	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0257	PARQUE	3	Kr 113A / Cll 79	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	1.737.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0261	PARQUE	3	Cll 77B / Kr 113A	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	8.626.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0483	PARQUE	3	Cll 79C / Kr 113	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2.020.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10SV0044	SEPARADOR VIAL	3	Kr 110 / Cll 73 - Ac 80	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2.732.00	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-12	2025-07-18	1
10PQ0508	PARQUE	1	Cll 80 A Bis / Kr 120	ENGATIVÁ	EL DORADO	38.498.12	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10RH0003	RONDA HÍDRICA	1	Humedal J. Amarillo / Kr 73 - Kr 86	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	49.133.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0403	PARQUE	1	Cll 90A / Kr 72C - Kr 73	ENGATIVÁ	LA SERENA	4.496.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0372	PARQUE	1	Kr 86 / Cll 90	ENGATIVÁ	LA SERENA	802.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0161	PARQUE	1	Cll 90 / Kr 72G	ENGATIVÁ	LA SERENA	7.501.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0200	PARQUE	1	Dg 83C / Kr 75	ENGATIVÁ	LA SERENA	319.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10AN5613	ANDÉN PÚBLICO	1	Dg 86 - Ak 86 /Humedal J. Amarillo - Cll 89, tv 76.	ENGATIVÁ	LA SERENA	6.335.47	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0293	PARQUE	1	Tv 76 / Cll 83	ENGATIVÁ	LA SERENA	207.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0294	PARQUE	1	Dg 83 / Kr 75A	ENGATIVÁ	LA SERENA	187.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0079	PARQUE	1	Cll 90A / Kr 83A	ENGATIVÁ	LA SERENA	15.045.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0265	PARQUE	1	Kr 116A / Cll 80	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	8.339.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0263	PARQUE	1	Cll 86 / Kr 116	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	6.199.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10ZA0029	ZONA AMBIENTAL	1	Kr 120 / Cll 80 - Cll 80A Bis (Ciclo Ruta Via Lisboá)	ENGATIVÁ	EL DORADO	4.364.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10ZA0031	ZONA AMBIENTAL	1	Kr 120 / Cll 80 - Cll 130 A	ENGATIVÁ	EL DORADO	29.127.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10SV0053	SEPARADOR VIAL	1	Cll 80 / Kr 119	ENGATIVÁ	EL DORADO	7.865.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10ZA0008	ZONA AMBIENTAL	1	Av Cll 80 / Kr 116B	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	1.454.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10SV0073	SEPARADOR VIAL	1	Cll 82 / Kr 113	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	17.460.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10ZA0007	ZONA AMBIENTAL	1	Av Cll 80 / Kr 114	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	8.846.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10SV0047	SEPARADOR VIAL	1	Cll 83A / Kr 114 - Kr 118	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	2.793.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10AN5503	ANDÉN PÚBLICO	2	Ak 68 - Kr 69 / Ac 72 - Ac 66	ENGATIVÁ	BELLAVISTA OCCIDENTAL	5.084.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0004	PARQUE	2	Cll 67B / Kr 68D	ENGATIVÁ	BELLAVISTA OCCIDENTAL	1.104.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0004	PARQUE	2	Kr 68G / Cll 66	ENGATIVÁ	BELLAVISTA OCCIDENTAL	1,020.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0008	PARQUE	2	Kr 68F / Cll 67A	ENGATIVÁ	BELLAVISTA OCCIDENTAL	389.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0336	PARQUE	2	Cll 66 / Kr 68	ENGATIVÁ	BELLAVISTA OCCIDENTAL	1,052.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0357	PARQUE	2	Kr 68B / Cll 71	ENGATIVÁ	BELLAVISTA OCCIDENTAL	3,812.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10GR0009	GLORIETA	2	Ak 68 / Ac 63	ENGATIVÁ	BOSQUE POPULAR	2,126.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10OR0004	OREJA	2	Ak 68 / Ac 63 NW	ENGATIVÁ	BOSQUE POPULAR	7,003.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0005	PARQUE	2	Cll 63B / Kr 68F	ENGATIVÁ	BOSQUE POPULAR	2,119.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0010	PARQUE	2	Kr 69A / Cll 63F	ENGATIVÁ	BOSQUE POPULAR	2,693.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0012	PARQUE	2	Cll 63A / Kr 69F	ENGATIVÁ	BOSQUE POPULAR	4,245.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0018	PARQUE	2	Cll 63F / Kr 69N	ENGATIVÁ	BOSQUE POPULAR	689.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0153	PARQUE	2	Kr 68F / Cll 63A	ENGATIVÁ	BOSQUE POPULAR	2,738.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10SV0007	SEPARADOR VIAL	2	Cll 63 / Kr 68 - Kr 70	ENGATIVÁ	BOSQUE POPULAR	7,082.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10AN5505	ANDÉN PÚBLICO	2	Ak 68 - Ak 70 / Ac 64C - Ac 63.	ENGATIVÁ	BOSQUE POPULAR	5,598.43	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10SV0008	SEPARADOR VIAL	2	Cll 64C / Kr 68 - Kr 70	ENGATIVÁ	BOSQUE POPULAR	5,820.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0014	PARQUE	2	Kr 69K / Cll 69	ENGATIVÁ	LA ESTRADA	1,799.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10AN5502	ANDÉN PÚBLICO	2	Kr 69, 69A, 69D - Ak 70 / Ac 72 - Ac 64C	ENGATIVÁ	LA ESTRADA	931.19	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10SV0179	SEPARADOR VIAL	2	Cll 66 / Kr 69	ENGATIVÁ	LA ESTRADA	465.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10AN5504	ANDÉN PÚBLICO	2	Ak 68 - Kr 69A, 69D / Ac 66 - Ac 64C	ENGATIVÁ	LA ESTRADA	1,391.52	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0003	PARQUE	2	Cll 65 / Kr 68F	ENGATIVÁ	LA ESTRADA	3,762.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0021	PARQUE	2	Cll 70A / Kr 70B	ENGATIVÁ	PALO BLANCO	1,747.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0028	PARQUE	2	Cll 71Bis / Kr 71	ENGATIVÁ	PALO BLANCO	3,700.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10SV0175	SEPARADOR VIAL	2	Kr 70 / Ac 72	ENGATIVÁ	PALO BLANCO	174.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10AN5501	ANDÉN PÚBLICO	2	Ak 70 - Ak 72 / Ac 72 - Kr 69A	ENGATIVÁ	PALO BLANCO	6,607.36	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0422	PARQUE	2	Cll 64A / Kr 97C	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	3,108.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0423	PARQUE	2	Cll 64G / Kr 98	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	1,080.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0140	PARQUE	2	Kr 98 / Cll 65	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	7,382.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0364	PARQUE	2	Tv 103 / Cll 65	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	11,916.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10SV0077	SEPARADOR VIAL	2	Kr 96 / Cll 63 - Cll 66A	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	1,612.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10AN5623	ANDÉN PÚBLICO	2	Ak 96 - Tv 101, 103 / Cll 70 - Ac 63.	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	18,374.19	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0137	PARQUE	2	Kr 96A / Cll 68Bis	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	6,127.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0416	PARQUE	2	Kr 97Bis / Cll 70	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	3,178.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0424	PARQUE	2	Cll 70 / Kr 99	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	1,090.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10RH0016	RONDA HÍDRICA	2	Cll 66A / Kr 96 - Kr 98A	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	6,351.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0141	PARQUE	2	Kr 98Bis / Cll 68Bis	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	8,807.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10AN5641	ANDÉN PÚBLICO	2	Ak 96 - Kr 101 / Cll 71B - cll 70.	ENGATIVÁ	SANTA MÓNICA	4,090.42	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0309	PARQUE	2	Cll 71ABis / Kr 96A	ENGATIVÁ	SANTA MÓNICA	1,912.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0365	PARQUE	2	Cll 70 / Kr 97Bis	ENGATIVÁ	SANTA MÓNICA	6,642.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0379	PARQUE	2	Kr 99A / Cll 70A	ENGATIVÁ	SANTA MÓNICA	2,822.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0425	PARQUE	2	Kr 101 / Cll 71A	ENGATIVÁ	SANTA MÓNICA	2,689.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
12AN5102	ANDÉN PÚBLICO	3	Kr 52 - Ak 60 / Cll 64 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	20,903.38	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
12PQ0013	PARQUE	3	Kr 56B / Cll 68	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	6,271.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
12PQ0014	PARQUE	3	Cll 67A / Kr 59	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	3,407.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
12PQ0096	PARQUE	3	Kr 56B / Cll 65	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	11,830.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
12ZA0001	ZONA AMBIENTAL	3	Cll 64 / Kr 50 - Kr 57	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	13,478.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
12PQ0034	PARQUE	3	Cll 66A / Kr 52	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	863.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
12PQ0097	PARQUE	3	Kr 54 / Cll 65Bis	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	322.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
12PQ0098	PARQUE	3	Kr 60 / Cll 66	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	940.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
12PQ0036	PARQUE	3	Kr 56 / Cll 67	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	4,609.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
12PQ0037	PARQUE	3	Cll 67B / Kr 57B	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	1,315.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
12PQ0057	PARQUE	3	Cll 66A / Kr 51	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	5,096.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
12PQ0105	PARQUE	3	Kr 54 / Cll 66A	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	1,484.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
12PQ0106	PARQUE	3	Kr 57C / Cll 64A	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	1,404.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
12PQ0126	PARQUE	3	Kr 56B / Cll 66	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	948.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
12PQ0135	PARQUE	3	Kr 57B / Cll 65	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	1,464.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
12SV0008	SEPARADOR VIAL	3	Kr 56B / Cll 66A - Dg 67B	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	558.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
12VP0001	VÍA PEATONAL	3	Cll 66A / Kr 58 - Kr 57C	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	333.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
12AN5103	ANDÉN PÚBLICO	3	Kr 52 - Ak 30 / Cll 64 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	SAN MIGUEL	13,195.34	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
12PQ0137	PARQUE	3	Cll 64 / Kr 50 - Kr 52	BARRIOS UNIDOS	SAN MIGUEL	7,502.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
12SV0011	SEPARADOR VIAL	3	Cll 66 / Ak Nq5 - Kr 51	BARRIOS UNIDOS	SAN MIGUEL	1,767.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10AN5627	ANDÉN PÚBLICO	3	Tv 106, 107 - Kr 110 / Ac 80 - Cll 73.	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	10,745.80	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0151	PARQUE	3	Kr 107B / Cll 75A	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	6,322.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0213	PARQUE	3	Tv 106 / Cll 75	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	6,975.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0220	PARQUE	3	Cll 75B / Kr 108	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	9,078.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0366	PARQUE	3	Cll 77C / Kr 108	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	3,240.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0145	PARQUE	3	Kr 107 / Cll 73	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	299.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0215	PARQUE	3	Kr 107 / Cll 76	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	954.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0216	PARQUE	3	Cll 78B / Kr 106	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	1,266.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0217	PARQUE	3	Cll 77 / Kr 107B	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	2,874.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0218	PARQUE	3	Dg 78C / Kr 107	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	423.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10SV0038	SEPARADOR VIAL	3	Kr 106 / Cll 72 - Cll 76	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	5,599.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10SV0063	SEPARADOR VIAL	3	Kr 107 / Cll 78B - Ac 80	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	3,217.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10ZA0034	ZONA AMBIENTAL	3	Cll 80 / Kr 107	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	2,307.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10ZA0035	ZONA AMBIENTAL	3	Kr 107 / Cll 79C	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	621.00	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10PQ0311	PARQUE	3	TV 66A / CL 66B	ENGATIVÁ	BELLAVISTA OCCIDENTAL	1911	2025-07-14	2025-07-20	2025-07-15	2025-07-21	1
10AN5611	ANDÉN PÚBLICO	1	Tv 76 - Kr 81A / Dg 82C - Ac 80.	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	14,970.91	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0170	PARQUE	1	Tv 78 / Cll 82B	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	2,720.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0173	PARQUE	1	Dg 82Bis / Kr 79	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	3,210.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0174	PARQUE	1	Tv 79B / Cll 82f	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	823.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0163	PARQUE	1	Dg 81h / Kr 76A	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	2,567.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0165	PARQUE	1	Tv 76d / Cll 81B	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	1,228.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0325	PARQUE	1	Kr 78A / Cll 80	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	14,023.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0164	PARQUE	1	Tv 76C / Cll 82A	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	620.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0166	PARQUE	1	Dg 82B / Kr 76C	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	351.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10SV0070	SEPARADOR VIAL	1	Kr 76 / Cll 80	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	700.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0440	PARQUE	1	Kr 81A / Dg 82 – Dg 82G	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	2,635.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0439	PARQUE	1	Dg 81 I / Tv 77	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	600.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0056	PARQUE	1	Kr 76A / Cll 82A	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	5,376.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10OR0009	OREJA	1	Cll 83A / Kr 116A SW	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	122.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10OR0010	OREJA	1	Cll 83A / Kr 116A NE	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	190.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10SV0050	SEPARADOR VIAL	1	Kr 114 / Cll 86A - Cll 90	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	20,835.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0329	PARQUE	1	Kr 116A / Cll 88	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	1,209.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0268	PARQUE	1	Cll 90 / Kr 115A	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	6,754.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0270	PARQUE	1	Cll 89B / Kr 116A	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	11,641.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0273	PARQUE	1	Kr 118 / Dg 89A	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	7,683.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10SV0046	SEPARADOR VIAL	1	Kr 116A / Cll 80A	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	1,221.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0272	PARQUE	1	Kr 116A / Cll 82	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	11,563.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0296	PARQUE	1	Kr 116A / Cll 81	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	14,481.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10SV0048	SEPARADOR VIAL	1	Kr 114 / Cll 86	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	18,368.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0025	PARQUE	2	Cll 68Bis / Kr 71Bis	ENGATIVÁ	EL LAUREL	12,998.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10AN5510	ANDÉN PÚBLICO	2	Ak 70 - Ak 72 / Cll 69A - Cll 66A.	ENGATIVÁ	EL LAUREL	3,745.28	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10AN5508	ANDÉN PÚBLICO	2	Ak 70 - Ak 72 / Cll 64B - Ac 63.	ENGATIVÁ	LA CABANA	335.04	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10AN5509	ANDÉN PÚBLICO	2	Ak 70 - Ak 72 / Cll 66B - Cll 64B.	ENGATIVÁ	SAN JOAQUÍN	5,078.94	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10SV0013	SEPARADOR VIAL	2	Cll 66A / Kr 71 - Kr 72	ENGATIVÁ	SAN JOAQUÍN	821.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0493	PARQUE	2	Kr 70A / Cll 66	ENGATIVÁ	SAN JOAQUÍN	1,125.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0019	PARQUE	2	Kr 70C / Cll 65	ENGATIVÁ	SAN JOAQUÍN	5,513.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0026	PARQUE	2	Cll 64C / Kr 71	ENGATIVÁ	SAN JOAQUÍN	6,812.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0030	PARQUE	2	Cll 66 / Kr 71Bis	ENGATIVÁ	SAN JOAQUÍN	4,884.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0032	PARQUE	2	Cll 65 / Kr 71	ENGATIVÁ	SAN JOAQUÍN	466.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10SV0001	SEPARADOR VIAL	2	Ak 72 / Ac 26 - Cll 86A	ENGATIVÁ	AK BOYACA - SEPARADOR VIAL	17,415.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10RH0011	RONDA HÍDRICA	2	Humedal Jaboque / Kr 98A - Kr 105 Costado Norte	ENGATIVÁ	HUMEDAL JABOQUE	29,226.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0143	PARQUE	2	Kr 101 / Cll 66A	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	42,548.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10GR0008	GLORIETA	2	Cll 70 / Kr 102	ENGATIVÁ	VILLA DEL MAR	431.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0280	PARQUE	2	Kr 105 / Cll 70	ENGATIVÁ	VILLA DEL MAR	22,461.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10AN5628	ANDÉN PÚBLICO	3	Kr 103, 103A, 104C - Kr 105F, 106, 107 / Ac 80 - Cll 73, 70DBisA.	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	18,275.62	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0150	PARQUE	3	Tv 106 / Cll 75C	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	1,035.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0197	PARQUE	3	Kr 104C / Cll 73	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	2,107.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0204	PARQUE	3	Kr 105A / Cll 72	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	2,410.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0219	PARQUE	3	Kr 105B / Cll 76B	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	926.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0226	PARQUE	3	Cll 79B / Kr 106	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	4,076.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0190	PARQUE	3	Cll 76 A / Kr 104	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	409.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0193	PARQUE	3	Cll 78DBisA / Kr 103A	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	899.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0196	PARQUE	3	Cll 75C / Kr 104	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	330.00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0206	PARQUE	3	Cil 78B / Kr 105B	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	10.448,00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0207	PARQUE	3	Kr 105C / Cil 73	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	4.654,00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0208	PARQUE	3	Cil 75 / Kr 105A - Tv 106	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	2.370,00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0287	PARQUE	3	Cil 76A / Kr 103	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	2.977,00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0441	PARQUE	3	Kr 104 / Cil 77D	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	906,00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10AN5655	ANDÉN PÚBLICO	3	Kr 110 - Kr 111 A / Cil 77 - Cil 73	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS SUR	2.009,74	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0235	PARQUE	3	Kr 110B / Cil 75d	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS SUR	4.233,00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0234	PARQUE	3	Cil 75 / Kr 110	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS SUR	2.386,00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0236	PARQUE	3	Cil 76A / Kr 110	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS SUR	1.387,00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0237	PARQUE	3	Cil 75 / Kr 110	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS SUR	1.173,00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10PQ0321	PARQUE	3	Kr 110CBis / Cil 73	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS SUR	2.160,00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
12SV0030	SEPARADOR VIAL	3	Av NQS / Cil 64 - Av Autonorte	BARRIOS UNIDOS	SEPARADOR VÍA FÉRREA NQS	52.077,00	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-17	2025-07-23	1
10AN5612	ANDÉN PÚBLICO	1	Tv 76, 81A - Ak 86 / Cil 89 - Ac 80.	ENGATIVA	PARIS GAITAN	16.724,64	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0084	PARQUE	1	Cil 81 / Kr 83	ENGATIVA	PARIS GAITAN	11.045,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0323	PARQUE	1	Cil 83 / Kr 85	ENGATIVA	PARIS GAITAN	304,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0412	PARQUE	1	Dg 82Bis / Kr 85	ENGATIVA	PARIS GAITAN	3.389,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0162	PARQUE	1	Tv 76A / Cil 83Bis	ENGATIVA	PARIS GAITAN	1.772,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0167	PARQUE	1	Tv 78 / Cil 83Bis	ENGATIVA	PARIS GAITAN	1.966,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0169	PARQUE	1	Tv 79B / Cil 83Bis	ENGATIVA	PARIS GAITAN	1.823,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0171	PARQUE	1	Tv 79B / Cil 83B	ENGATIVA	PARIS GAITAN	851,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0172	PARQUE	1	Tv 77 / Cil 83B	ENGATIVA	PARIS GAITAN	1.400,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0175	PARQUE	1	Tv 82 / Cil 83B	ENGATIVA	PARIS GAITAN	1.158,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0176	PARQUE	1	Tv 82B / Cil 83B	ENGATIVA	PARIS GAITAN	686,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0177	PARQUE	1	Tv 82Bis / Cil 83Bis	ENGATIVA	PARIS GAITAN	1.644,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0178	PARQUE	1	Tv 82ABis / Cil 83Bis	ENGATIVA	PARIS GAITAN	886,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0324	PARQUE	1	Kr 86 / Dg 87Bis	ENGATIVA	PARIS GAITAN	199,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0090	PARQUE	1	Kr 85A / Cil 83Bis	ENGATIVA	PARIS GAITAN	5.596,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0480	PARQUE	1	Cil 83 / Kr 84	ENGATIVA	PARIS GAITAN	655,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10ZA0016	ZONA AMBIENTAL	1	Cil 83 Bis / Kr 84	ENGATIVA	PARIS GAITAN	702,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0417	PARQUE	1	Tv 76 / Dg 82C	ENGATIVA	PARIS GAITAN	621,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0455	PARQUE	1	Kr 85 / Dg 82	ENGATIVA	PARIS GAITAN	159,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0330	PARQUE	1	Kr 112i / Cil 89B	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	501,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0331	PARQUE	1	Kr 112i / Cil 89B	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	409,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10GR0004	GLORIETA	1	Cil 80 A / Kr 112 Bis	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	1.544,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0242	PARQUE	1	Kr 111C / Cil 86	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	9.681,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10SV0066	SEPARADOR VIAL	1	Kr 112 / Cil 80	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	639,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0262	PARQUE	1	Kr 112i / Cil 89g	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	3.304,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10SV0041	SEPARADOR VIAL	1	Dg 86 / Kr 110	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	2.027,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0244	PARQUE	1	Dg 86 / Kr 110	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	4.849,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0252	PARQUE	1	Kr 111C / Cil 86A	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	10.055,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0369	PARQUE	1	Kr 113 / Cil 86	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	4.596,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10SV0045	SEPARADOR VIAL	1	Cil 83A / Kr 113	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	871,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10SV0171	SEPARADOR VIAL	1	Kr 110 A / Cil 86 B	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	116,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0258	PARQUE	1	Kr 112h / Cil 86A	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	675,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0259	PARQUE	1	Kr 113 / Cil 86A	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	1.130,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0251	PARQUE	1	Kr 112f / Cil 86B	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	13.418,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0334	PARQUE	1	Cil 86B / Kr 111A	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	855,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0476	PARQUE	1	Kr 110 C Bis / Cil 88 B	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	708,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0491	PARQUE	1	Kr 110C Bis / Cil 86D	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	333,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0355	PARQUE	1	Kr 113 / Cil 84	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	7.769,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0354	PARQUE	1	Kr 104 / Cil 82	ENGATIVA	BOLIVIA	2.967,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0229	PARQUE	1	Cil 80A / Kr 109A	ENGATIVA	BOLIVIA	5.808,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10SV0042	SEPARADOR VIAL	1	Kr 104 / Cil 82	ENGATIVA	BOLIVIA	2.831,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10ZA0037	ZONA AMBIENTAL	1	Cil 80 / Kr 104 - Kr 109 Costado Norte	ENGATIVA	BOLIVIA	7.373,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0199	PARQUE	1	Kr 104 / Cil 83	ENGATIVA	BOLIVIA	13.615,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0168	PARQUE	1	Tv 76C / Cil 83B	ENGATIVA	PARIS GAITAN	1.612,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0202	PARQUE	2	Kr 104 / Cil 71C	ENGATIVA	ALAMOS	3.721,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0203	PARQUE	2	Kr 105A / Cil 70DBisA	ENGATIVA	ALAMOS	1.851,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0188	PARQUE	2	Cil 71C / Kr 101A	ENGATIVA	ALAMOS	20.235,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0453	PARQUE	2	Kr 105A / Cil 71D	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	2.050,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0224	PARQUE	2	Cil 67 / Kr 108	ENGATIVA	SAN ANTONIO ENGATIVA	991,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10AN5679	ANDÉN PÚBLICO	2	Cil 63 - Cil 68B / Kr 106 - Kr 110A	ENGATIVA	SAN ANTONIO ENGATIVA	26,00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0211	PARQUE	2	Kr 105H / CII 70A	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	6,041.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0212	PARQUE	2	Kr 105G / CII 71A	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	10,830.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0240	PARQUE	2	CII 71C / Kr 111C	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	3,742.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10AN5658	ANDÉN PÚBLICO	2	Kr 104C - Kr 105F / CII 70BisA - CII 70.	ENGATIVÁ	VILLA SAGRARIO	49.34	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12PQ0015	PARQUE	3	CII 71 / Kr 25	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES	18,742.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12PQ0099	PARQUE	3	CII 71 / Kr 27C	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES	726.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12PQ0123	PARQUE	3	CII 70 / Kr 26 - Kr 27B	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES	1,960.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12AN7302	ANDÉN PÚBLICO	3	Ak 24 - Kr 28B / Ac 72 - Ac 68.	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES	12,799.19	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12PQ0152	PARQUE	3	CII 72 / Kr 24	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES	2,549.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12AN7404	ANDÉN PÚBLICO	3	Ak 24 - Kr 28B / CII 74 - Ac 72.	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES NORTE	5,958.66	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12PQ0017	PARQUE	3	Kr 27A / CII 73	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES NORTE	282.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12PQ0091	PARQUE	3	Kr 25 / CII 73 Bis	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES NORTE	282.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12PQ0093	PARQUE	3	Kr 27 / CII 73 Bis	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES NORTE	310.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12PQ0095	PARQUE	3	Kr 26 / CII 73Bis	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES NORTE	255.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12AN7402	ANDÉN PÚBLICO	3	Ak 20 - Kr 27A / Ac 80 - CII 76.	BARRIOS UNIDOS	JUAN XXIII	1,066.38	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12PQ0029	PARQUE	3	CII 74Bis / Kr 20C Bis	BARRIOS UNIDOS	JUAN XXIII	710.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12SV0032	SEPARADOR VIAL	3	Ak Caracas / CII 80 - CII 72	BARRIOS UNIDOS	JUAN XXIII	1,678.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12ZA0003	ZONA AMBIENTAL	3	Kr 24 / CII 80	BARRIOS UNIDOS	JUAN XXIII	208.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12AN7407	ANDÉN PÚBLICO	3	Ak 24 - Kr 28B / CII 76 - Ac 74.	BARRIOS UNIDOS	LA AURORA	1,849.80	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12PQ0009	PARQUE	3	CII 75 / Kr 28A	BARRIOS UNIDOS	LA AURORA	734.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12AN7305	ANDÉN PÚBLICO	3	Ak 14 - Kr 17 / Ac 68 - Ac 63.	BARRIOS UNIDOS	LA ESPERANZA	788.34	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12PQ0024	PARQUE	3	CII 64 / Kr 17	BARRIOS UNIDOS	LA ESPERANZA	1,521.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12PQ0055	PARQUE	3	Kr 15 / CII 65	BARRIOS UNIDOS	LA ESPERANZA	975.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12SV0026	SEPARADOR VIAL	3	CII 66A / Kr 14A Bis	BARRIOS UNIDOS	LA ESPERANZA	259.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12AN7310	ANDÉN PÚBLICO	3	Kr 27A - Ak 30 / Ac 68 - CII 63F.	BARRIOS UNIDOS	LA PAZ	706.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12PQ0050	PARQUE	3	Ak 30 / CII 67	BARRIOS UNIDOS	LA PAZ	1,992.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12PQ0100	PARQUE	3	Kr 29B / CII 66	BARRIOS UNIDOS	LA PAZ	945.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12PQ0142	PARQUE	3	CII 63G / Kr 28B	BARRIOS UNIDOS	LA PAZ	1,218.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12SV0028	SEPARADOR VIAL	3	CII 68 / Ak 30 SE	BARRIOS UNIDOS	LA PAZ	611.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12AN7405	ANDÉN PÚBLICO	3	Kr 28B - Ak 30 / CII 76 - Ac 72.	BARRIOS UNIDOS	ONCE DE NOVIEMBRE	1,978.41	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12PQ0032	PARQUE	3	CII 75 / Kr 29C	BARRIOS UNIDOS	ONCE DE NOVIEMBRE	1,060.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12ZA0007	ZONA AMBIENTAL	3	Ak 30 / CII 74 - CII 75	BARRIOS UNIDOS	ONCE DE NOVIEMBRE	1,227.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12PQ0149	PARQUE	3	Ac 72 / Ak 24	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	872.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12PQ0027	PARQUE	3	Kr 22 / CII 75	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	2,950.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12PQ0069	PARQUE	3	CII 73 / Kr 20C Bis	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	405.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12PQ0070	PARQUE	3	Kr 22 / CII 73	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	643.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12PQ0090	PARQUE	3	CII 73 / Kr 22Bis	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	450.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12SV0002	SEPARADOR VIAL	3	Kr 24 / CII 72 - Ac 80	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	2,179.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12SV0014	SEPARADOR VIAL	3	Dg 74Bis / Kr 20C - Ak Caracas	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	509.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12AN7403	ANDÉN PÚBLICO	3	Ak 20 - Ak 24 / CII 76 - Ac 72.	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	7,449.01	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12AN7311	ANDÉN PÚBLICO	3	Kr 21 - Kr 27A / Ac 68 - CII 63F.	BARRIOS UNIDOS	SIETE DE AGOSTO	38.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
12SV0022	SEPARADOR VIAL	3	Kr 24 / CII 63 - CII 63F	BARRIOS UNIDOS	SIETE DE AGOSTO	3,519.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10AN5643	ANDÉN PÚBLICO	3	Kr 101 - Kr 104C / CII 73 - CII 71B.	ENGATIVÁ	ALAMOS	2,259.72	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10AN5629	ANDÉN PÚBLICO	3	Ak 96, 101B - Kr 101, 103 / Ac 80, 74A - CII 73, 71B.	ENGATIVÁ	EL CEDRO	2,709.52	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0134	PARQUE	3	CII 73 / Kr 98A	ENGATIVÁ	EL CEDRO	7,343.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0189	PARQUE	3	Kr 102 / CII 78A	ENGATIVÁ	EL CEDRO	24,027.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0187	PARQUE	3	CII 73Bis / Kr 101	ENGATIVÁ	EL CEDRO	1,299.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0306	PARQUE	3	CII 78D / Kr 102	ENGATIVÁ	EL CEDRO	1,464.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10AN5635	ANDÉN PÚBLICO	3	Ak 96 - Kr 101B / Ac 80 - CII 74A	ENGATIVÁ	EL MADRIGAL	6,739.97	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0149	PARQUE	3	Tv 97A / CII 75F	ENGATIVÁ	EL MADRIGAL	8,729.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0136	PARQUE	3	CII 75C / Kr 97	ENGATIVÁ	EL MADRIGAL	939.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10AN5620	ANDÉN PÚBLICO	3	Ak 86 - Ak 96 / CII 75 - Ac 72	ENGATIVÁ	FLORENCIA	5,967.49	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10OR0007	OREJA	3	Ak 86 / Ac 72 NW	ENGATIVÁ	FLORENCIA	1,029.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0096	PARQUE	3	Kr 89Bis / CII 74B	ENGATIVÁ	FLORENCIA	3,778.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0098	PARQUE	3	CII 72ABis / Kr 90Bis	ENGATIVÁ	FLORENCIA	6,415.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0124	PARQUE	3	CII 72A / Kr 95	ENGATIVÁ	FLORENCIA	947.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0308	PARQUE	3	Kr 90 Bis / Dg 74B - CII 75	ENGATIVÁ	FLORENCIA	2,639.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0367	PARQUE	3	CII 74 / Ak 86	ENGATIVÁ	FLORENCIA	1,819.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0405	PARQUE	3	CII 72 A / Kr 94	ENGATIVÁ	FLORENCIA	2,343.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0411	PARQUE	3	CII 72 / Kr 91A	ENGATIVÁ	FLORENCIA	1,197.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0485	PARQUE	3	CII 72 A / Kr 87	ENGATIVÁ	FLORENCIA	1,081.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0486	PARQUE	3	Cil 74 / Kr 87	ENGATIVÁ	FLORENCIA	2,165.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10SV0025	SEPARADOR VIAL	3	Cil75 / Ak 86 - Kr 88	ENGATIVÁ	FLORENCIA	685.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0496	PARQUE	3	Kr 99A / Cil 71A Bis	ENGATIVÁ	SANTA MÓNICA	2,510.00	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-19	2025-07-25	1
10PQ0420	PARQUE	1	Tv 88C / Cil 81	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	296.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0421	PARQUE	1	Tv 88C / Cil 81	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	253.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10ZA0012	ZONA AMBIENTAL	1	Ak 86 / Cil 81	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	707.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10ZA0013	ZONA AMBIENTAL	1	Ak 86 / Cil 82A Bis	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	700.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0468	PARQUE	1	Kr 86 / Dq 80A	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	636.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10AN5616	ANDÉN PÚBLICO	1	Ak 86 - kr 89A,91 / Hmedal J. Amarillo - Ac 80.	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	2,435.48	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0093	PARQUE	1	Kr 89A / Cil 91	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	938.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0094	PARQUE	1	Cil 91 / Kr 90	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	1,379.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0099	PARQUE	1	Cil 91 / Kr 90A	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	805.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0103	PARQUE	1	Kr 90 / Cil 90	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	664.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0315	PARQUE	1	Dq 91 / Kr 87A	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	600.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0182	PARQUE	1	Cil 81 / Kr 80B	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	13,252.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10AN5617	ANDÉN PÚBLICO	1	Kr 90, 93 - TV 94 / Ac 90 - Ac 80, 82.	ENGATIVÁ	PRIMAVERA	1,554.06	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0105	PARQUE	1	Tv 90f / Cil 88	ENGATIVÁ	PRIMAVERA	8,721.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0110	PARQUE	1	Kr 92 / Cil 82	ENGATIVÁ	PRIMAVERA	4,049.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0104	PARQUE	1	Tv 90f / Cil 87A	ENGATIVÁ	PRIMAVERA	7,578.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0469	PARQUE	1	Tv 90 A / Cil 82 - Cil 84	ENGATIVÁ	PRIMAVERA	3,879.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10ZA0019	ZONA AMBIENTAL	1	Kr 92 - Kr 90 / Cil 83 C - Cil 88	ENGATIVÁ	PRIMAVERA	6,525.99	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0437	PARQUE	1	Cil 82- Cil 85 / Tv 90- Tv 92	ENGATIVÁ	PRIMAVERA	7,198.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0101	PARQUE	1	Tv 90B / Cil 84Bis	ENGATIVÁ	PRIMAVERA	2,353.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0115	PARQUE	1	Kr 94f / Cil 89	ENGATIVÁ	QUIRIGUA I	1,854.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0228	PARQUE	1	Kr 109A / Cil 82	ENGATIVÁ	BOLIVIA	9,770.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10AN5622	ANDÉN PÚBLICO	1	Ak 104 - Kr 110A / Dq 86A - Ac 80.	ENGATIVÁ	BOLIVIA	15,386.93	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0198	PARQUE	1	Kr 104 / Cil 81A	ENGATIVÁ	BOLIVIA	1,961.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10ZA0038	ZONA AMBIENTAL	1	Kr 110A / Cil 80	ENGATIVÁ	BOLIVIA	1,814.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10ZA0027	ZONA AMBIENTAL	1	Kr 103c - Kr 104 / Cil 91 (Ciclo Ruta)	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	18,962.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0341	PARQUE	1	Dq 86A / Kr 103C	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	16,638.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0284	PARQUE	1	Kr 103D / Cil 87	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	6,663.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10SV0040	SEPARADOR VIAL	1	Dq 86A / Kr 103C	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	2,982.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10AN5640	ANDÉN PÚBLICO	1	Kr 103C - Ak 104 / Humedal J. Amarillo - Ac 80.	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	13,533.75	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0195	PARQUE	1	Kr 104 / Cil 83	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	6,289.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0194	PARQUE	1	Cil 83 / Kr 103C	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	4,801.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0419	PARQUE	1	Tv 88C / Cil 80Bis	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	272.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0457	PARQUE	2	Ac 63 / Kr 75	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	2,080.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10SV0005	SEPARADOR VIAL	2	Ac 72 / Ac 68 - kr 111	ENGATIVÁ	AC CIUDAD DE CHILE - SEPARADOR VIAL	16,487.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0221	PARQUE	2	Cil 70ABis / Kr 107A	ENGATIVÁ	BOLIVIA	1,923.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0222	PARQUE	2	Kr 107A / Cil 70F	ENGATIVÁ	BOLIVIA	5,812.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0232	PARQUE	2	Cil 67A / Kr 110	ENGATIVÁ	BOLIVIA	510.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0233	PARQUE	2	Kr 110A / Cil 70A	ENGATIVÁ	BOLIVIA	1,151.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0348	PARQUE	2	Cil 69Bis / Kr 111A	ENGATIVÁ	BOLIVIA	5,048.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0426	PARQUE	2	Kr 110 / Cil 70D	ENGATIVÁ	BOLIVIA	5,048.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0427	PARQUE	2	Kr 110Bis / Cil 71A	ENGATIVÁ	BOLIVIA	3,411.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
12AN7306	ANDÉN PÚBLICO	3	Kr 17 - kr 21 / Cil 64 - Ac 63.	BARRIOS UNIDOS	BAQUERO	6,755.16	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
12PQ0026	PARQUE	3	Cil 63D / Kr 20	BARRIOS UNIDOS	BAQUERO	1,854.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
12AN7309	ANDÉN PÚBLICO	3	Kr 27A, 27B - Ak 30 / Cil 63F - Ac 63.	BARRIOS UNIDOS	BENJAMIN HERRERA	12,424.90	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
12PQ0023	PARQUE	3	Kr 28 / Cil 63C	BARRIOS UNIDOS	BENJAMIN HERRERA	4,180.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
12SV0010	SEPARADOR VIAL	3	Ac 63 / Ak Caracas - Ak Nqs	BARRIOS UNIDOS	BENJAMIN HERRERA	3,140.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
12AN7303	ANDÉN PÚBLICO	3	Kr 17 - Ac 24 / Ac 72 - Ac 68.	BARRIOS UNIDOS	COLOMBIA	108.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
12SV0004	SEPARADOR VIAL	3	Kr 24 / Cil 72 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	COLOMBIA	1,428.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
12SV0013	SEPARADOR VIAL	3	Ac 72 / Ak Caracas - Ak Nqs	BARRIOS UNIDOS	CONCEPCION NORTE	4,931.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
12AN7304	ANDÉN PÚBLICO	3	Ak 14 - kr 17 / Ac 72 - Ac 68.	BARRIOS UNIDOS	CONCEPCION NORTE	382.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
12PQ0068	PARQUE	3	Cil 69 / Kr 14	BARRIOS UNIDOS	CONCEPCION NORTE	434.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
12AN7301	ANDÉN PÚBLICO	3	Kr 28B - Ak 30 / Ac 72 - Ac 68.	BARRIOS UNIDOS	LA MERCED NORTE	100.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
12PQ0041	PARQUE	3	Kr 29C / Cil 70	BARRIOS UNIDOS	LA MERCED NORTE	2,563.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
12ZA0008	ZONA AMBIENTAL	3	Ak 30 / Cil 71C	BARRIOS UNIDOS	LA MERCED NORTE	256.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
12ZA0010	ZONA AMBIENTAL	3	Kr 29C / Cil 72	BARRIOS UNIDOS	LA MERCED NORTE	400.00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
12AN7307	ANDÉN PÚBLICO	3	Kr 21 - Ac 24 / Cil 63F - Ac 63.	BARRIOS UNIDOS	MUEQUETA	4,178.79	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
12AN7308	ANDÉN PÚBLICO	3	Ak 24 - Kr 27A / 27B / Cil 63F - Ac 63.	BARRIOS UNIDOS	QUINTA MUTIS	1.515,87	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
12PQ0028	PARQUE	3	Cil 79 / Kr 28A	BARRIOS UNIDOS	SANTA SOFIA	3.647,00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
12PQ0031	PARQUE	3	Kr 29C / Cil 79	BARRIOS UNIDOS	SANTA SOFIA	2.292,00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10AN5619	ANDÉN PÚBLICO	3	Ak 86 - Ak 96 / Ac 80 - cil 75.	ENGATIVÁ	PARIS	8.043,67	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0290	PARQUE	3	Ac 80 / Kr 87	ENGATIVÁ	PARIS	3.983,00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0121	PARQUE	3	Cil 75C / Kr 94A	ENGATIVÁ	PARIS	5.490,00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0125	PARQUE	3	Cil 76BisB / Kr 94	ENGATIVÁ	PARIS	4.961,00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0091	PARQUE	3	Kr 89B / Cil 75	ENGATIVÁ	PARIS	1.508,00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0092	PARQUE	3	Cil 77B / Kr 87A - Kr 88	ENGATIVÁ	PARIS	930,00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0283	PARQUE	3	Cil 77A / Kr 86	ENGATIVÁ	PARIS	588,00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0289	PARQUE	3	Kr 87A / Cil 77 - Cil 77A	ENGATIVÁ	PARIS	814,00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0291	PARQUE	3	Cil 77Bis / Kr 86	ENGATIVÁ	PARIS	590,00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0292	PARQUE	3	Cil 76B / Kr 86	ENGATIVÁ	PARIS	650,00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0326	PARQUE	3	Kr 90Bis / Cil 75	ENGATIVÁ	PARIS	8.000,00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0307	PARQUE	3	Cil 76Bis / Kr 92A	ENGATIVÁ	PARIS	2.230,00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0317	PARQUE	3	Cil 76BisB / Kr 95	ENGATIVÁ	PARIS	1.082,00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0377	PARQUE	3	Kr 89B / Cil 75	ENGATIVÁ	PARIS	1.578,00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10SV0029	SEPARADOR VIAL	3	Kr 91A / Cil 75 - Cil 76A	ENGATIVÁ	PARIS	719,00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10SV0032	SEPARADOR VIAL	3	Cil 76BisB / Kr 94, Puente Peatonal	ENGATIVÁ	PARIS	367,00	2025-07-21	2025-07-27	2025-07-22	2025-07-28	1
10PQ0310	PARQUE	1	Kr 94G / Cil 87A	ENGATIVÁ	QUIRIGUA I	3.523,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0109	PARQUE	1	Tv 94C / Cil 89Bis	ENGATIVÁ	QUIRIGUA I	1.471,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0113	PARQUE	1	Cil 86 / Kr 94A	ENGATIVÁ	QUIRIGUA I	6.318,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0463	PARQUE	1	Kr 94K Bis / Cil 80 - Cil 80B Bis	ENGATIVÁ	QUIRIGUA I	7.144,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10SV0068	SEPARADOR VIAL	1	Cil 86B / Kr 94G	ENGATIVÁ	QUIRIGUA I	1.053,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10SV0069	SEPARADOR VIAL	1	Cil 84 / Kr 92	ENGATIVÁ	QUIRIGUA I	541,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10AN5683	ANDÉN PÚBLICO	1	Kr 91, 92 - Kr 94H, 94L / Ac 90 - Cil 83B.	ENGATIVÁ	QUIRIGUA I	4.943,19	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0462	PARQUE	1	Kr 94I / Cil 82	ENGATIVÁ	QUIRIGUA II	7.844,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0152	PARQUE	1	Tv 94 / Cil 80	ENGATIVÁ	QUIRIGUA II	881,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0319	PARQUE	1	Tv 94I / Cil 84	ENGATIVÁ	QUIRIGUA II	3.872,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0436	PARQUE	1	Cil 80 D / Kr 94 J Bis	ENGATIVÁ	QUIRIGUA II	2.353,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0123	PARQUE	1	Kr 94K / Cil 80BisA	ENGATIVÁ	QUIRIGUA II	712,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0129	PARQUE	1	Kr 94I / Cil 80BisB	ENGATIVÁ	QUIRIGUA II	521,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0131	PARQUE	1	Kr 94I / Cil 80A	ENGATIVÁ	QUIRIGUA II	1.330,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10AN5684	ANDÉN PÚBLICO	1	Tv 94 - Tv 94L / Cil 86 - Ac 80.	ENGATIVÁ	QUIRIGUA II	5.337,11	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10AN5644	ANDÉN PÚBLICO	1	Ak 96 - Kr 103C / humedal J. Amarillo - Ac 80.	ENGATIVÁ	BOCHICA II	5.309,76	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10VP0001	VÍA PEATONAL	1	Ak 96 / Ac 80 - Cil 81.	ENGATIVÁ	BOCHICA II	3.382,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0184	PARQUE	1	Cil 82 / Kr 100A	ENGATIVÁ	BOCHICA II	51.856,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0363	PARQUE	1	Kr 102 / Cil 80	ENGATIVÁ	BOCHICA II	1.860,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10SV0061	SEPARADOR VIAL	1	Kr 102 / Cil 80A	ENGATIVÁ	BOCHICA II	2.467,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10SV0062	SEPARADOR VIAL	1	Cil 82 / Kr 100A	ENGATIVÁ	BOCHICA II	1.390,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0191	PARQUE	1	Kr 103C / Cil 82	ENGATIVÁ	BOCHICA II	7.466,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0192	PARQUE	1	Kr 103B / Cil 83	ENGATIVÁ	BOCHICA II	8.383,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0285	PARQUE	1	Kr 102 / Cil 88	ENGATIVÁ	BOCHICA II	4.034,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0352	PARQUE	1	Cil 87 / Kr 102	ENGATIVÁ	BOCHICA II	3.631,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10ZAO015	ZONA AMBIENTAL	1	Tv 100 A / Cil 80 A	ENGATIVÁ	BOCHICA II	1.565,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0302	PARQUE	2	Kr 85 / Cil 46A	ENGATIVÁ	SAN IGNACIO	19.291,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10OR0012	OREJA	2	Ak 86 / Ac 26 NE	ENGATIVÁ	SAN IGNACIO	17.589,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0148	PARQUE	2	Tv 85 / Cil 53	ENGATIVÁ	SANTA CECILIA	1.931,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0179	PARQUE	2	Cil 52B / Kr 78	ENGATIVÁ	SANTA CECILIA	8.361,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0180	PARQUE	2	Kr 78A / Cil 52C	ENGATIVÁ	SANTA CECILIA	2.113,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10SV0067	SEPARADOR VIAL	2	Kr 77D / Cil 52A - cil 52ABisA	ENGATIVÁ	SANTA CECILIA	410,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10RH0012	RONDA HÍDRICA	2	Humedal Jaboque / Kr 98A - Kr 105 Costado sur	ENGATIVÁ	HUMEDAL JABOQUE	20.034,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
12PQ0065	PARQUE	3	Kr 21 / Cil 82	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1.596,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
12PQ0066	PARQUE	3	Kr 21 / Cil 81	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1.450,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
12PQ0071	PARQUE	3	Cil 86 / Kr 24	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	355,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
12PQ0072	PARQUE	3	Kr 26 / Cil 85A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	334,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
12PQ0073	PARQUE	3	Cil 86 / Kr 28	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	231,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
12PQ0074	PARQUE	3	Kr 27 / Cil 86A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	457,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
12PQ0075	PARQUE	3	Cil 85 / Kr 24	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	971,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
12PQ0076	PARQUE	3	Kr 27 / Cil 83Bis	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1.809,00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
12PQ0077	PARQUE	3	Kr 25 / Cil 83Bis	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	584.00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
12OR0004	OREJA	3	Ak Autonorle - Ak Nqs SW	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	6,779.00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
12OR0005	OREJA	3	Cil 80 / Ak Autonorle	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	480.00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
12PQ0064	PARQUE	3	Kr 21 / Cil 83	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,538.00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
12PQ0087	PARQUE	3	Kr 21A / Cil 81	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,319.00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
12PQ0089	PARQUE	3	Cil 82 / Kr 21A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,155.00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
12PQ0101	PARQUE	3	Cil 89 / Kr 22Bis	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	2,522.00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
12PQ0146	PARQUE	3	Kr 27 / Cil 83 Bis - Cil 84	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	706.00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
12PQ0148	PARQUE	3	Ak NQS / Cil 86D	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,310.00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
12SV0003	SEPARADOR VIAL	3	Kr 24 / Ac 80 - Ak Nqs	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	4,500.00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
12VP0002	VÍA PEATONAL	3	Cil 81 / Kr 21A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	117.00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0068	PARQUE	3	Kr 78A / Cil 77A	ENGATIVÁ	LA GRANJA	3,902.00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10AN5615	ANDÉN PÚBLICO	3	Kr 81A - Ak 86 / Cil 76 - Ac 72.	ENGATIVÁ	LA SOLEDAD NORTE	5,940.97	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10OR0008	OREJA	3	Ak 86 / Ac 72 NE	ENGATIVÁ	LA SOLEDAD NORTE	1,124.00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0078	PARQUE	3	Cil 74 / Kr 81A	ENGATIVÁ	LA SOLEDAD NORTE	3,421.00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0081	PARQUE	3	Dq 73 / Kr 83Bis	ENGATIVÁ	LA SOLEDAD NORTE	14,455.00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0356	PARQUE	3	Cil 75 / Kr 82	ENGATIVÁ	LA SOLEDAD NORTE	7,049.00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0060	PARQUE	3	Kr 76 / Cil 74A	ENGATIVÁ	TABORA	10,810.00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0066	PARQUE	3	Kr 78A / Cil 72A	ENGATIVÁ	TABORA	3,955.00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0067	PARQUE	3	Cil 75B / Kr 78BisA	ENGATIVÁ	TABORA	4,976.00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0069	PARQUE	3	Cil 72B / Kr 80B	ENGATIVÁ	TABORA	1,926.00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0070	PARQUE	3	Cil 74A / Kr 80	ENGATIVÁ	TABORA	3,411.00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0481	PARQUE	3	Cil 73 / Kr 77B	ENGATIVÁ	TABORA	1,010.00	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10AN5609	ANDÉN PÚBLICO	3	Kr 76 - Kr 81A / Cil 76 - Ac 72.	ENGATIVÁ	TABORA	6,514.46	2025-07-23	2025-07-29	2025-07-24	2025-07-30	1
10PQ0097	PARQUE	1	Cil 86Bis / Kr 89A	ENGATIVÁ	QUIRIGUA ORIENTAL	1,300.00	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-26	2025-08-01	1
10PQ0495	PARQUE	1	Kr 89A Bis / Cil 88	ENGATIVÁ	QUIRIGUA ORIENTAL	360.00	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-26	2025-08-01	1
10AN5639	ANDÉN PÚBLICO	1	Kr 89A - Kr 90_93 / Ac 90_82 - Ac 80.	ENGATIVÁ	QUIRIGUA ORIENTAL	1,030.94	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-26	2025-08-01	1
10RH0008	RONDA HÍDRICA	1	Humedal J. Amarillo / Kr 91 - Kr 95G	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	32,858.00	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-26	2025-08-01	1
10RH0006	RONDA HÍDRICA	1	Humedal J. Amarillo / Kr 86 - Kr 91	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	16,237.00	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-26	2025-08-01	1
10PQ0183	PARQUE	1	Cil 93 / Kr 93	ENGATIVÁ	LUIS CARLOS GALAN	1,394.00	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-26	2025-08-01	1
10RH0007	RONDA HÍDRICA	1	Humedal J. Amarillo / Kr 95G - Kr 103D	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	30,422.00	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-26	2025-08-01	1
10PQ0087	PARQUE	2	Cil 64I / Kr 85I	ENGATIVÁ	LOS ÁLAMOS	2,343.00	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-26	2025-08-01	1
10PQ0088	PARQUE	2	Kr 85I / Cil 64CBisA	ENGATIVÁ	LOS ÁLAMOS	762.00	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-26	2025-08-01	1
10PQ0301	PARQUE	2	Kr 85I / Cil 63F	ENGATIVÁ	LOS ÁLAMOS	1,082.00	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-26	2025-08-01	1
10PQ0464	PARQUE	2	Kr 85L / Cil 63B	ENGATIVÁ	LOS ÁLAMOS	2,538.00	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-26	2025-08-01	1
10PQ0465	PARQUE	2	Kt 85L Bis / Cil 63F	ENGATIVÁ	LOS ÁLAMOS	1,184.00	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-26	2025-08-01	1
10PQ0083	PARQUE	2	Cil 63CBis / Kr 85	ENGATIVÁ	LOS ÁLAMOS	8,866.00	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-26	2025-08-01	1
10PQ0501	PARQUE	2	Cil 63 / Kr 86 NE	ENGATIVÁ	LOS ÁLAMOS	1,003.00	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-26	2025-08-01	1
10ZA0018	ZONA AMBIENTAL	2	Ak 86 / Cil 62 B Bis - Cil 65 A	ENGATIVÁ	LOS ÁLAMOS	3,546.00	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-26	2025-08-01	1
10RH0013	RONDA HÍDRICA	2	Humedal Jaboque / Kr 105F - Kr 115B	ENGATIVÁ	HUMEDAL JABOQUE	71,173.00	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-26	2025-08-01	1
10PQ0415	PARQUE	2	Cil 67B / Kr 107D	ENGATIVÁ	EL MUELLE	153.00	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-26	2025-08-01	1
10AN5602	ANDÉN PÚBLICO	3	Ak 72 - Kr 76 / Ac 80 - Ac 72.	ENGATIVÁ	SANTA MARIA	25,073.82	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-26	2025-08-01	1
10OR0001	OREJA	3	Ak 72 / Ac 80 SW	ENGATIVÁ	SANTA MARIA	8,871.00	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-26	2025-08-01	1
10PQ0047	PARQUE	3	Kr 74ABis / Cil 73Bis	ENGATIVÁ	SANTA MARIA	8,335.00	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-26	2025-08-01	1
10PQ0050	PARQUE	3	Cil 74B / Kr 73A	ENGATIVÁ	SANTA MARIA	3,483.00	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-26	2025-08-01	1
10PQ0041	PARQUE	3	Kr 72Bis / Cil 76	ENGATIVÁ	SANTA MARIA	1,814.00	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-26	2025-08-01	1
10PQ0045	PARQUE	3	Cil 74A / Kr 73A	ENGATIVÁ	SANTA MARIA	777.00	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-26	2025-08-01	1
10SV0172	SEPARADOR VIAL	3	Kr 72 Bis / Cil 75 A	ENGATIVÁ	SANTA MARIA	982.00	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-26	2025-08-01	1
10AN5406	ANDÉN PÚBLICO	3	Ak 70 - Ak 72 / Ac 80 - Ac 72	ENGATIVÁ	BONANZA	17,783.52	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-26	2025-08-01	1
10AN5632	ANDÉN PÚBLICO	1	Tv 94L - Ak 96 / Cil 86 - Ac 80.	ENGATIVÁ	BOCHICA	13,945.98	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0471	PARQUE	1	Tv 94L / Cil 81	ENGATIVÁ	BOCHICA	3,792.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10SV0036	SEPARADOR VIAL	1	Kr 95D / Cil 81	ENGATIVÁ	BOCHICA	2,894.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0142	PARQUE	1	Cil 80C / Kr 95B	ENGATIVÁ	BOCHICA	9,542.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0132	PARQUE	1	Tv 94I / Cil 82A	ENGATIVÁ	BOCHICA	2,943.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0133	PARQUE	1	Tv 94I / Cil 82C	ENGATIVÁ	BOCHICA	2,153.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0456	PARQUE	1	Kr 95D / Cil 85	ENGATIVÁ	BOCHICA	9,816.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0349	PARQUE	1	Cil 82 / Kr 96	ENGATIVÁ	BOCHICA	7,030.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0288	PARQUE	1	Cil 82B / Kr 95C	ENGATIVÁ	BOCHICA	3,565.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0435	PARQUE	1	Cil 91 / Kr 94 P	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	2,667.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0126	PARQUE	1	Cil 91A / Kr 95	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	14,926.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0139	PARQUE	1	Kr 95d / Cil 90	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	1,348.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0322	PARQUE	1	Cil 94 / Kr 95I	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	1,323.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0401	PARQUE	1	Kr 95I / Cil 93	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	2,732.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0441	PARQUE	1	Cil 96 / Kr 95I Bis	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	6,552.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0434	PARQUE	1	Kr 95 G/ Cil 91 A	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	5,963.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10AN5630	ANDÉN PÚBLICO	1	Kr 91 - Ak 96 / Cil 92, 91A - Ac 90.	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	9,437.77	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0065	PARQUE	2	Cil 64B / Kr 77A	ENGATIVÁ	VILLA LUZ	36,832.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10AN5614	ANDÉN PÚBLICO	2	Kr 76A, 77A - Tv 85 / Cil 66A - Ac 63.	ENGATIVÁ	VILLA LUZ	25,605.52	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0077	PARQUE	2	Cil 65B / Kr 81B	ENGATIVÁ	VILLA LUZ	22,027.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0305	PARQUE	2	Kr 73A / Cil 67A	ENGATIVÁ	BOYACA	2,777.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0335	PARQUE	2	Cil 71 / Kr 73A	ENGATIVÁ	BOYACA	7,201.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10AN5604	ANDÉN PÚBLICO	2	Ak 72 - Kr 77 / Cil - Cil 66A - Cil 64F.	ENGATIVÁ	EL REAL	446.92	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0043	PARQUE	2	Cil 64F / Kr 73	ENGATIVÁ	EL REAL	10,132.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0051	PARQUE	2	Cil 66 / Kr 74	ENGATIVÁ	EL REAL	6,880.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0303	PARQUE	2	Ak 72 / Cil 64J	ENGATIVÁ	EL REAL	2,152.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10AN5608	ANDÉN PÚBLICO	2	Kr 77A - Ak 86 / Ac 72 - cil 66A.	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	12,439.53	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10OR0006	OREJA	2	Ak 86 / Ac 72 SE	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	682.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0072	PARQUE	2	Cil 68A / Kr 81	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	19,960.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0044	PARQUE	2	Cil 71 / Kr 77A	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	5,698.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0074	PARQUE	2	Kr 81A / Cil 68B	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	7,307.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0080	PARQUE	2	Cil 71 / Kr 84	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	11,522.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0295	PARQUE	2	Kr 81A / Cil 71	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	4,711.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0361	PARQUE	2	Kr 83 / Cil 68A	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	854.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10SV0020	SEPARADOR VIAL	2	Cil 66A / Kr 77 - Kr 86	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	2,815.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10SV0022	SEPARADOR VIAL	2	Kr 80 / Cil 66 - Cil 67	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	283.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0297	PARQUE	2	Cil 75C / Entre Kr 114 A y Kr 115	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	1,886.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0474	PARQUE	2	Kr 115 / Cil 77	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	1,304.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0482	PARQUE	2	Kr 116 / Dq 77	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	7,712.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0312	PARQUE	2	Kr 114Bis / Cil 77B	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	13,135.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0399	PARQUE	2	Cil 75C / Kr 114	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	13,728.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0413	PARQUE	2	Kr 114A / Cil 74B	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	10,282.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
12PQ0011	PARQUE	3	Kr 66 / Cil 75A	BARRIOS UNIDOS	SIMON BOLIVAR	4,666.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
12AN5205	ANDÉN PÚBLICO	3	Kr 62 - Kr 65, 66 / Ac 80, Cil 74A.	BARRIOS UNIDOS	SIMON BOLIVAR	707.58	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0158	PARQUE	3	Ak 72 / Cil 79A	ENGATIVÁ	BONANZA	43,308.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0029	PARQUE	3	Kr 70 / Cil 72A	ENGATIVÁ	BONANZA	10,441.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0031	PARQUE	3	Cil 74C / Kr 71B	ENGATIVÁ	BONANZA	7,560.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0035	PARQUE	3	Cil 72A / Kr 71	ENGATIVÁ	BONANZA	1,517.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0155	PARQUE	3	Kr 70A / Cil 74A	ENGATIVÁ	BONANZA	4,678.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0156	PARQUE	3	Cil 72ABisA / Kr 70A	ENGATIVÁ	BONANZA	4,960.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0157	PARQUE	3	Kr 70C / Cil 75	ENGATIVÁ	BONANZA	5,636.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10PQ0159	PARQUE	3	Kr 71D / Cil 77	ENGATIVÁ	BONANZA	7,205.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10SV0006	SEPARADOR VIAL	3	Kr 70 / Cil 72 - Cil 75	ENGATIVÁ	BONANZA	4,921.00	2025-07-28	2025-08-03	2025-07-29	2025-08-04	1
10SV0170	SEPARADOR VIAL	1	Cil 90 / Kr 941 - Kr 95 G	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	5,140.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10PQ0494	PARQUE	1	Kr 94Q / Cil 86	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	1,008.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10ZA0024	ZONA AMBIENTAL	1	Kr 96 / Cil 83 - Cil 86	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	17,696.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10ZA0026	ZONA AMBIENTAL	1	Ak 96 / Cil 82 - Cil 80	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	13,116.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10ZA0025	ZONA AMBIENTAL	1	Ak 96 / Cil 82 - Cil 83	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	20,450.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10ZA0023	ZONA AMBIENTAL	1	Ak 96 / Cil 86 - Cil 89	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	45,830.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10PQ0138	PARQUE	1	Kr 95f / Cil 87	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	6,636.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10PQ0344	PARQUE	1	Kr 95G / Cil 88	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	551.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10PQ0467	PARQUE	1	Kr 95H / Cil 88	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	864.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10SV0037	SEPARADOR VIAL	1	Kr 95D / Cil 86A	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	2,909.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10AN5631	ANDÉN PÚBLICO	1	Tv 94L - Ak 96 / Cil 89 - Cil 86.	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	22,806.39	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10PQ0466	PARQUE	1	Kr 96 / Cil 87	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	4,701.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10SV0034	SEPARADOR VIAL	1	Cil 86A / Kr 95C	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	1,502.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10AN5682	ANDÉN PÚBLICO	1	Tv 94L - Ak 96 / Ac 90 - Cil 89.	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE II	2,830.33	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10PQ0135	PARQUE	1	Cil 89 / Kr 95C	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE II	847.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10PQ0353	PARQUE	1	Kr 95H / Cil 89	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE II	5,215.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10PQ0445	PARQUE	2	Kr 116B / Dq 77	ENGATIVÁ	EL DORADO INDUSTRIAL	6,559.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10AN5605	ANDÉN PÚBLICO	2	Ak 72 - Kr 77A / Cil 64F - Ac 63.	ENGATIVÁ	EL ENCANTO	13,192.86	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10PQ0040	PARQUE	2	Kr 73 / Cil 64C	ENGATIVÁ	EL ENCANTO	479.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10PQ0048	PARQUE	2	Cil 63 / Kr 74A	ENGATIVÁ	EL ENCANTO	6,138.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10PQ0049	PARQUE	2	Kr 74A / 63F	ENGATIVÁ	EL ENCANTO	7,513.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10PQ0062	PARQUE	2	Cil 63F / Kr 76	ENGATIVÁ	EL ENCANTO	1,042.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10ZA0022	ZONA AMBIENTAL	2	Ak 72 / Cll 63 NW	ENGATIVÁ	EL ENCANTO	833.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10PQ0185	PARQUE	2	Kr 112F / Cll 71C	ENGATIVÁ	VILLAS DE ALCALÁ	8,767.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10PQ0444	PARQUE	2	Kr 116B / Dq 77	ENGATIVÁ	EL DORADO INDUSTRIAL	7,464.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10PQ0513	PARQUE	2	CL 72F / KR 114	ENGATIVÁ	VILLAS DE ALCALÁ	22,769.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10ZA0032	ZONA AMBIENTAL	2	Kr 120 / Cll 80 - Cll 64 (Vía Parque La Florida)	ENGATIVÁ	EL DORADO INDUSTRIAL	93,380.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
12RH0002	RONDA HÍDRICA	3	Canal Río Negro / Ak Nas - Ak Suba	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	9,355.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
12PQ0035	PARQUE	3	Kr 66 / Cll 76	BARRIOS UNIDOS	METROPOLIS	13,910.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
12RH0122	RONDA HÍDRICA	3	Canal Salitre / Ac 80 - Ak 30	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	27,086.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
12AN5207	ANDÉN PÚBLICO	3	Kr 65, 66 - Ak 68 / Ac 80 - Cll 76, 73.	BARRIOS UNIDOS	METROPOLIS	2,355.62	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
12OR0008	OREJA	3	Cll 80 / Kr 68 SE	BARRIOS UNIDOS	METROPOLIS	10,619.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
12ZA0002	ZONA AMBIENTAL	3	Av 68/ Cll 74 A- Ac 80	BARRIOS UNIDOS	METROPOLIS	6,584.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
12PQ0010	PARQUE	3	Cll 71 / Kr 57A	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO	3,125.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
12PQ0134	PARQUE	3	Cll 68 / Kr 50 - Kr 51	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO	914.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
12SV0020	SEPARADOR VIAL	3	Kr 52A / Cll 72A - Cll 74	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO	329.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
12AN5203	ANDÉN PÚBLICO	3	Tv 56A - Kr 58/ Cll 75Abis - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO	615.08	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
12AN5204	ANDÉN PÚBLICO	3	Kr 58 - Ak 68/ Cll 75, 74A, 73 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	1,452.96	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
12PQ0002	PARQUE	3	Cll 73 / Kr 68	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	10,898.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
12PQ0150	PARQUE	3	Kr 63 / Ac 68	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	1,092.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
12SV0023	SEPARADOR VIAL	3	Ac 72 / Kr 67 - Kr 63	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	2,472.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10AN5404	ANDÉN PÚBLICO	3	Ak 68, 68C - Kr 69H / Ac 80 - Ac 72	ENGATIVÁ	LAS FERIAS	1,337.46	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10PQ0490	PARQUE	3	Cll 78 Bis / Kr 68B	ENGATIVÁ	LAS FERIAS	2,235.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10GR0007	GLORIETA	3	Ak 68 / Ac 72 NW	ENGATIVÁ	LAS FERIAS	6,967.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10PQ0009	PARQUE	3	Kr 61Bis / Cll 72a	ENGATIVÁ	LAS FERIAS	20.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10PQ0013	PARQUE	3	Kr 69B / Cll 73	ENGATIVÁ	LAS FERIAS	1,157.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10AN5405	ANDÉN PÚBLICO	3	Kr 69H - Ak 70 / Ac 80 - Ac 72	ENGATIVÁ	LAS FERIAS OCCIDENTAL	2,414.04	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10PQ0015	PARQUE	3	Kr 69K / Cll 75	ENGATIVÁ	LAS FERIAS OCCIDENTAL	3,192.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10PQ0016	PARQUE	3	Kr 69K / Ac 72	ENGATIVÁ	LAS FERIAS OCCIDENTAL	787.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10ZA0005	ZONA AMBIENTAL	3	Kr 70 / Cll 78	ENGATIVÁ	LAS FERIAS OCCIDENTAL	3,277.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10AN5207	ANDÉN PÚBLICO	3	Ak 68 - Kr 68C / Cll 78Bis - cll 74A	ENGATIVÁ	METROPOLIS	3,114.94	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1
10ZA0004	ZONA AMBIENTAL	3	Kr 68 / Cl 74A - 78 bis	ENGATIVÁ	METROPOLIS	8,659.00	2025-07-30	2025-08-05	2025-07-31	2025-08-06	1